

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS POR PROYECTOS

PRIMER SEMESTRE

Los datos del primer semestre reflejan, lo siguiente:

PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2021	EJECUCIÓN PRESUP. ACUM.	% EJEC. (APROB.)	% EJEC. (REPROG.)
226.261.078	507.511.958	68.326.505	30%	13%

COD. SISIN	NOMBRE PROYECTO	PPTO VIGENTE	PPTO. EJECUTADO	% DE EJEC. FIN.	% DE EJEC. FÍSICA
0517-10062-00000	DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND.	446.127.685	56.765.443	13%	10%
0597-00001-00000	IMPLEM. DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PILOTAJE (CIDYP) LA PALCA POTOSÍ	56.223.450	11.404.036	20%	18%
517-10010-00000	DESAR. INTEGRAL DE LA SALMUERA DEL SALAR DE COIPASA	2.977.793	97.618	3%	2%
517-10011-00000	EXPLOR. E INVESTIGACIÓN DE LOS SALARES Y LAGUNAS DE BOLIVIA	2.183.030	59.408	3%	2%

DATOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA 1ER SEMESTRE



