

ACP-01

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
MODIFICADO**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Primera Modificación



Acción de Mediano Plazo (PFC-2021-2025):	Dirigir la gestión empresarial de Yacimientos de Lito Bolivianos mediante la optimización de procesos internos para cumplir de manera efectiva con los resultados programados.			
Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Administración y Finanzas	Código ACP:	ACP-01	Ponderación: 5,0
Acción de Corto Plazo 2025:	Fortalecer la coordinación con instituciones estratégicas para mejorar la gestión empresarial de Yacimientos de Lito Bolivianos.			
Resultado Esperado 2025:	Mejora en la colaboración interinstitucional y alineación de objetivos para el desarrollo de la empresa.			
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	28/02/25	
Presupuesto Programado 2025:	Bs	9.000.000,00	Programa Presupuestario:	099

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Gerencia de Administración y Finanzas									100,0															
1.01	Realizar la gestión y Pago de la Deuda Flotante 2024 de Yacimientos de Lito Bolivianos.	100% de pagos de la deuda flotante 2024 de Yacimientos de Lito Bolivianos realizados.	Grado de avance físico de la operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Finanzas	100,0		02/01/25	28/02/25	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1.01.01	Realizar pagos de Deuda Flotante correspondiente a los gastos devengados no pagados de 2024.	10 pagos de Deuda Flotante 2024 de YLB realizados.	Pagos realizados	0	Número	10	Departamento de Finanzas	100,0	Comprobante C-31 de conversión de deuda	02/01/25	28/02/25	6	4											10

Elaborado por:

Lic. Jose Luis Olmos Zorrilla
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Y TESORERÍA
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

Revisado por:

Lic. Daniel Alejandro Mendez Cerezo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YLB

Aprobado por:

Lic. Maria Renee Gallo Montoya
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YLB

ARTICULACIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2025



Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Administración y Finanzas	Código ACP:	ACP-01
Acción de Corto Plazo 2025:	Fortalecer la coordinación con instituciones estratégicas para mejorar la gestión empresarial de Yacimientos de Litio Bolivianos.		
Resultado Esperado 2025:	Mejora en la colaboración interinstitucional y alineación de objetivos para el desarrollo de la empresa.		
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	28/02/25
Presupuesto Programado 2025:	Bs. 9.000.000,00	Categoría Programática:	099

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
Gerencia de Administración y Finanzas									9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.01	Realizar la gestión y Pago de la Deuda Flotante 2024 de Yacimientos de Litio Bolivianos.	02/01/25	28/02/25	20	230	099 0 021	66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	4.719.000,00	0,00	0,00	0,00	4.719.000,00
							66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
							66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							66400	Gastos Devengados No pagados por Retenciones	2.431.000,00	0,00	0,00	0,00	2.431.000,00
				92	230	099 0 021	66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
							66400	Gastos Devengados No pagados por Retenciones	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
									Total:				9.000.000,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Lic. Jose Luis Olmos Zornilla
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Y TESORERÍA
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Lic. David Alejandro Mancera Cuevas
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB

Lic. Maria Renee Gallo Montoya
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB

ACP-02

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
MODIFICADO**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Primera Modificación



Acción de Mediano Plazo (PSC 2021-2025):	Generar Ingresos económicos por la venta de productos derivados del litio y baterías de litio.				
Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Operaciones	Código ACP:	ACP-02	Ponderación:	20,0
Acción de Corto Plazo 2025:	Desarrollar y ejecutar estrategias comerciales para incrementar las ventas de productos derivados del litio y baterías de litio.				
Resultado Esperado 2025:	Aumento en los ingresos económicos a través de la comercialización efectiva de productos de litio.				
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	31/12/25		
Presupuesto Programado 2025:	Bs.	19.837.114,00	Programa Presupuestario:	410	

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Gerencia de Operaciones							100,0																	
2.01	Efectivar la comercialización de la producción efectiva al mercado nacional e internacional	100% de actividades de comercialización de la producción efectiva al mercado nacional e internacional, realizadas en la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Ventas	55,0		02/01/25	31/12/25	6,9	3,4	3,5	10,9	4,1	5,4	9,6	12,4	12,1	6,2	16,2	9,3	100,0
2.01.01	Comercializar Carbonato de Litio a nivel internacional.	3.500 TM de Carbonato de Litio comercializadas a nivel internacional.	Carbonato de Litio	1.850	Toneladas	3.500	Departamento de Ventas	25,0	Swift y registro de pago efectuado por la venta de producto	02/01/25	31/12/25	500	250	250	250	250	300	300	300	300	300	200	3.500	
2.01.02	Comercializar Cloruro de Potasio al mercado interno y externo.	83.961 TM de Cloruro de Potasio comercializadas al mercado interno y externo.	Cloruro de Potasio	82.800	Toneladas	83.961	Departamento de Ventas	10,0	Swift y registro de pago efectuado por la venta de producto	02/01/25	31/12/25	1.950	500	1.260	7.051	4.109	7.045	9.562	10.904	9.422	10.666	6.629	14.863	83.961
2.01.03	Comercializar de productos residuales al mercado interno y externo.	211.000 TM de productos residuales comercializadas al mercado interno y externo.	Productos residuales	3.700	Toneladas	211.000	Departamento de Ventas	6,0	Swift y registro de pago efectuado por la venta de producto	02/04/25	31/12/25			48.000				48.000	48.000			67.000	211.000	
2.01.04	Participar en ferias Nacional y Multisectoriales en representación de YLB.	1 participación en ferias nacionales y multisectoriales en representación de YLB.	Participación ferias nacionales y multisectoriales	4	Número	1	Departamento de Ventas	6,0	Informe de logros efectuados en ferias	01/11/25	20/11/25										1		1	
2.01.05	Establecer relaciones comerciales a través de Ruedas de Negocios con nuevos canales de comercialización.	3 Ruedas de Negocios con nuevos canales de comercialización para establecer relaciones comerciales.	Ruedas de Negocio	2	Número	3	Departamento de Ventas	6,0	Informe de participación en rueda de negocio	01/04/25	30/09/25			1					1				3	
2.01.06	Realizar un estudio de mercado de Productos Residuales de Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Bischofita) y Cloruro de Sodio (Halita) en Bolivia e identificación de principales mercados externos.	1 estudio de mercado para la identificación de principales mercados nacionales e internacionales de Productos Residuales de Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Bischofita) y Cloruro de Sodio (Halita).	Estudios de mercado	0	Número	1	Departamento de Ventas	2,0	Aprobación por el comité del producto entregado	01/08/25	31/08/25								1				1	
2.02	Gestionar las actividades relacionadas a importaciones y exportaciones realizadas por YLB.	100% de actividades relacionadas a importaciones y exportaciones realizadas por YLB, realizadas en la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Comercio Exterior e Interior	45,0		02/01/25	31/12/25	5,5	3,4	7,8	3,6	6,4	8,9	11,1	12,4	16,1	8,9	7,7	8,2	100,0
2.02.01	Realizar la gestión documental de exportación por ventos al exterior.	200 declaraciones de exportación realizadas por ventos al exterior.	Declaraciones de exportación	150	Número	200	Departamento de Comercio Exterior e Interior	10,0	Archivo de Ventas de Exportación Sistema SUMA de la Aduana Nacional.	02/01/25	31/12/25	19	13	13	15	20	20	20	15	15	20	20	10	200
2.02.02	Realizar la gestión de trámites de importaciones.	3 declaración de importaciones concluidas.	Declaraciones de importación	1	Número	3	Departamento de Comercio Exterior e Interior	9,0	Archivo de importaciones, Sistema SUMA de la Aduana Nacional	02/07/25	30/09/25							1	1	1			3	
2.02.03	Realizar la habilitación y operación de depósito transitorio para importación de unidades funcionales.	3 partes de recepción emitidos por habilitaciones y operaciones de depósito transitorio para importación de unidades funcionales.	Partes de Recepción emitidos	1	Número	3	Departamento de Comercio Exterior e Interior	5,0	Sistema SUMA de la Aduana Nacional	02/03/25	30/09/25			1						1			3	
2.02.04	Realizar la gestión de trámites de exención de tributos.	3 trámites de exención tributaria realizada para la gestión de trámites.	Trámite de exención de tributos	50	Número	3	Departamento de Comercio Exterior e Interior	6,0	Sistema SAET de la Aduana Nacional. Resoluciones de autorización de exención.	02/10/25	31/12/25										1	1	1	3
2.02.05	Realizar la obtención o actualización de documentación y registros requeridos (NIM, Declaraciones Juradas de Origen, Certificados de Libre Venta, Certificados digitales para firma digital y otros).	10 trámites de actualización de registros requeridos (NIM, Declaraciones Juradas de Origen, Certificados de Libre Venta, Certificados digitales para firma digital y otros).	Trámite de actualización de registro	5	Número	10	Departamento de Comercio Exterior e Interior	5,0	Documentos o registros actualizados	02/02/25	31/10/25	1	1		1	3		1	1	1	1		10	
2.02.06	Realizar la gestión documental por las ventas nacionales de productos de YLB.	200 formularios M02 emitidos por las ventas nacionales de productos de YLB.	Formularios M02	150	Número	200	Departamento de Comercio Exterior e Interior	5,0	Archivo de ventas nacionales, Sistema SINACOM de SINARECOM	02/01/25	31/12/25	7	15	15	15	15	20	20	20	20	20	18	15	200

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.02.07	Realizar la gestión documental por ventas de servicios prestados por YLB.	12 facturas comerciales por de venta de servicios emitidos.	Factura comercial	1	Número	12	Departamento de Comercio Exterior e Interior	5,0	Archivo de venta de servicios	02/01/25	30/09/25	2		2			2		2	2			2	12

Elaborado por:

 **Diego O. Jimenez Pacheco**
ANALISTA DE OPERACIONES COMERCIALES
EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB

Revisado por:

 **Ing. Paola A. Michaga Coyo**
GERENTE SECTORIAL DE
COMERCIALIZACIÓN
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

 **Ing. J. Agrim Ochoa Vargas**
GERENTE DE OPERACIONES
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ARTICULACIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2025



Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Operaciones	Código ACP:	ACP-02
Acción de Corto Plazo 2025:	Desarrollar y ejecutar estrategias comerciales para incrementar las ventas de productos derivados del litio y baterías de litio.		
Resultado Esperado 2025:	Aumento en los ingresos económicos a través de la comercialización efectiva de productos de litio.		
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	31/12/25
Presupuesto Programado 2025:	Bs. 19.837.114,00	Categoría Programática:	410

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
Gerencia de Operaciones									3.455.676,60	4.900.302,15	6.069.525,66	5.411.609,59	19.837.114,00
2.01	Efectivizar la comercialización de la producción efectiva al mercado nacional e internacional	02/01/25	31/12/25	20	230	410 0 001	21200	Energía Eléctrica	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
							21300	Agua	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
							21600	Internet	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
							22110	Pasajes al Interior del País	32.025,00	32.025,00	32.025,00	32.025,00	128.100,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.918,75	21.918,75	21.918,75	21.918,75	87.675,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
							22600	Transporte de Personal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
							23400	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
							25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							25500	Publicidad	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
							25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
							25900	Servicios Manuales	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
							31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
							32500	Periódicos y Boletines	70.000,00	0,00	0,00	395.000,00	465.000,00
2.02	Gestionar las actividades relacionadas a importaciones y exportaciones realizadas por YLB.	02/01/25	31/12/25	20	230	410 0 001	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
							81200	Impuesto a las Transacciones	282.777,82	319.555,49	506.799,99	531.791,69	1.640.924,98
							84100	Regalías Mineras	2.048.873,60	2.897.222,20	3.626.802,85	2.860.902,85	11.433.801,50
							85100	Tasas	68.028,12	81.798,48	92.086,71	79.070,80	320.984,11
							96100	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	900.003,31	1.295.732,24	1.591.342,37	1.217.350,50	5.004.428,41
									Total:				19.837.114,00

Elaborado por:

Diego O. Jiménez Pacheco
ANALISTA DE OPERACIONES COMERCIALES
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB

Revisado por:

Ing. Paola A. Michaga Coyo
GERENTE SECTORIAL DE
COMERCIALIZACIÓN
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Aprobado por:

Ing. J. Achaca Ochoa Vargas
GERENTE DE OPERACIONES
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ACP-03

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
MODIFICADO**

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	Gerencia de Proyectos y Contratos							100,0																
3.01	Realizar trabajos de exploración hidrogeológica en las cuencas aledañas al Salar de Copiapa para estimar los recursos hídricos con posibilidad de ser explotados.	100% de avance en las actividades de balances hídricos para las cuencas del salar de Copiapa realizadas en la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	12,0		01/07/25	31/12/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	100,0
3.01.01	Realizar el Balance Hídrico de cuencas aledañas al salar de Copiapa, cuenca Totora.	2 Balances Hídricos de control en la cuenca Totora aledaña al salar de Copiapa.	Balances hídricos de control	0	Número	2	Departamento de Geología	4,0	Informes de Balance Hídrico	01/07/25	31/12/25							1					1	2
3.01.02	Realizar el Balance Hídrico de cuencas aledañas al salar de Copiapa, cuenca Lakajahuira.	2 Balances Hídricos de control en la cuenca Lakajahuira.	Balances hídricos de control	0	Número	2	Departamento de Geología	4,0	Informes de Balance Hídrico	01/07/25	31/12/25							1					1	2
3.01.03	Acompañar la realización de estudios BRGM en Copiapa (Cuenca Totora) y Uyuni (Cuenca San Gerónimo).	1 estudio BRGM en Copiapa (Cuenca Totora) y Uyuni (Cuenca San Gerónimo).	Estudios BRGM	0	Número	1	Departamento de Geología	4,0	Informes de seguimiento al avance de estudios BRGM	01/12/25	31/12/25											1	1	
3.02	Realizar trabajos de exploración geológica al interior del Salar de Pastos Grandes y salares menores para estimar los recursos existentes de los elementos prioritarios con posibilidad de ser explotados.	100% de avance en las actividades de monitoreo, análisis químico de muestras de salmuera y agua, tomografía eléctrica y SEV y balance hídrico programadas para la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	12,0		01/06/25	31/12/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	32,5	10,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0
3.02.01	Obtener el análisis químico de muestras de salmuera y aguas de un laboratorio externo, para el Salar de Pastos Grandes y salares menores.	60 muestras analizadas para el análisis químico de salmuera y aguas de un laboratorio externo, para el Salar de Pastos Grandes.	Muestras analizadas	60	Número	60	Departamento de Geología	3,0	Reporte de laboratorio	01/10/25	30/10/25									60				60
3.02.02	Realizar la tomografía eléctrica (2D) y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) para la búsqueda de agua subterránea.	10 líneas tomográficas eléctricas y de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) para la búsqueda de agua subterránea.	Líneas tomográficas eléctricas (2D) y SEV	10	Número	10	Departamento de Geología	3,0	Reporte de líneas geofísicas en informe de geofísica	01/06/25	31/08/25						3	3	4					10
3.02.03	Realizar balances hídricos en las cuencas de los salares y lagunas saladas exploradas, cuenca del salar de Emboda.	2 Balances Hídricos de control en la cuenca del salar de Emboda.	Balances hídricos de control	0	Número	2	Departamento de Geología	3,0	Informes de Balance Hídrico	01/07/25	31/12/25							1					1	2
3.02.04	Realizar balances hídricos en las cuencas de los salares y lagunas saladas exploradas, cuenca del salar de Copina.	2 Balances Hídricos de control en la cuenca del salar de Copina.	Balances hídricos de control	0	Número	2	Departamento de Geología	3,0	Informes de Balance Hídrico	01/07/25	31/12/25							1					1	2
3.03	Planificar, dirigir y supervisar las actividades de las brigadas de campo con la finalidad de realizar trabajos de mapeo geológico – hidrogeológico, para la búsqueda de agua dulce.	100% de avance en las actividades de las brigadas de campo con la finalidad de realizar trabajos de mapeo geológico, programadas para la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	25,0		02/01/25	31/12/25	1,3	2,0	6,3	12,0	7,3	33,0	7,3	4,0	6,3	2,0	11,3	7,0	100,0
3.03.01	Realizar el monitoreo mensual de la desembocadura del Río Grande de Lipiz y del Río Colorado.	30 monitoreos (muestras) del Río Grande de Lipiz y del Río Colorado realizados.	Monitoreo de ríos	0	Número	30	Departamento de Geología	5,0	Acta de entrega de muestras	02/01/25	31/12/25	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30
3.03.02	Realizar el monitoreo trimestral de pozos de agua para uso industrial en pozos de San Gerónimo y pozos productivos (medición de caudal, nivel dinámico, toma de muestra).	168 monitoreos de pozos de agua para uso industrial productivos en San Gerónimo realizados.	Monitoreo de pozos	0	Número	168	Departamento de Geología	5,0	Acta de entrega de muestras	02/03/25	31/12/25			42						42			42	168
3.03.03	Realizar la tomografía eléctrica (2D) y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) para la búsqueda de agua subterránea en cuencas aledañas al Salar de Uyuni.	10 líneas tomográficas eléctricas y de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) para la búsqueda de agua subterránea realizadas en el Salar de Uyuni.	Líneas de tomografía eléctrica (2D) y SEV	0	Número	10	Departamento de Geología	5,0	Informe geofísico	01/05/25	31/08/25					3	3	3	1					10
3.03.04	Realizar estudios Geostatísticos y Geoquímicos para los pozos productivos y exploratorios del Salar de Uyuni.	2 estudios geostatísticos y geoquímicos realizados para el Salar de Uyuni.	Estudios geostatísticos y geoquímicos	0	Número	2	Departamento de Geología	5,0	Informe semestral	01/06/25	30/11/25						1					1		2
3.03.05	Realizar estudios exploratorios para Ulexita en salares de Bolivia.	2 estudios exploratorios para Ulexita realizados en salares de Bolivia.	Estudios exploratorios	1	Número	2	Departamento de Geología	5,0	Informe semestral	01/04/25	30/06/25				1			1						2
3.04	Gestionar y monitorear la ejecución de Inversión pequeña en proyectos de YLB.	100% de actividades de seguimiento y control en actividades de Inversión de crédito público.	Grado de cumplimiento de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Fiscalización Financiera de Contratos	22,0		02/01/25	31/12/25	4,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	100,0

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3.04.01	Reunir la información para realizar el reporte de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión pública de YLB en la presente gestión.	12 seguimientos a la ejecución de proyectos de inversión pública de YLB realizados.	Seguimiento a la ejecución de proyectos	0	Número	12	Departamento de Control Presupuestario	12,0	Reporte Mensual presentado	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.04.02	Analizar y evaluar la información financiera de los créditos SANO y proyectos dentro de YLB	11 informes de información de estados económico financieros de las inversiones en YLB	Informes de estados económico financieros de los proyectos	0	Número	11	Departamento de Control Presupuestario	10,0	Informes con información recabada	02/02/25	31/12/25		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3.05	Realizar la exploración e investigación de los salares y lagunas saladas (Etapa de Exploración).	100% de avance en las actividades de exploración e investigación de los salares y lagunas saladas (Etapa de Exploración) realizadas de acuerdo a la programación.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	14,0		01/12/25	31/12/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
3.05.01	Realizar la perforación de pozos exploratorios a diamantina y circulación directa, en otros salares y lagunas saladas.	40 Pozos perforados a DDH y CD para el estudio de parámetros hidrogeológicos en otros salares y lagunas saladas.	Pozos perforados	37,	Número	40	Departamento de Geología	5,5	Informe de perforación	01/12/25	31/12/25												40	40
3.05.02	Gestionar el estudio hidrogeológico para la estimación y certificación de recursos extraíbles en nuevos salares explorados en gestiones anteriores.	1 Estudio hidrogeológico gestionado para la estimación y certificación de recursos en nuevos salares explorados.	Estudio hidrogeológico	0	Número	1	Departamento de Geología	5,5	Estudio aprobado	01/12/25	31/12/25												1	1
3.05.03	Realizar investigaciones geofísicas, geoquímicas, exploración geológica, geotécnicas, etc. en salares y lagunas saladas.	5 investigaciones entre geofísica, geoquímica y otras realizadas para complementar la información disponible en los salares que abarca el proyecto.	Investigaciones realizadas	0	Número	5	Departamento de Geología	3,0	Informes sobre investigaciones realizadas	01/12/25	31/12/25												5	5
3.06	Realizar el Desarrollo Integral de la salmuera del salar de Colpasa (Etapa de Exploración).	100% de avance en las actividades de Desarrollo Integral de la salmuera del salar de Colpasa (Etapa de Exploración) realizadas de acuerdo a la programación.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	15,0		01/11/25	31/12/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	38,3	100,0
3.06.01	Realizar la Simulación hidrogeológica del salar de Colpasa para la Etapa de Exploración.	1 simulación hidrogeológica del salar de Colpasa para la etapa de exploración.	Simulación hidrogeológica	0	Número	1	Departamento de Geología	3,5	Reporte de simulación hidrogeológica	01/11/25	30/11/25											1		1
3.06.02	Realizar tomografía eléctrica (2D) y SEV para agua de uso industrial al norte y sur del salar de Colpasa.	2 líneas tomográficas eléctricas y de Sonda Eléctrica Vertical (SEV) para agua de uso industrial al norte y sur del salar de Colpasa.	Líneas de tomografía eléctrica (2D) y SEV	0	Número	2	Departamento de Geología	3,0	Informe geofísico	01/11/25	31/12/25											1	1	2
3.06.03	Mantener los pozos de salmuera en adecuado estado de funcionamiento	14 mantenimientos de pozos en el salar de Colpasa.	Mantenimiento de pozos	0	Número	14	Departamento de Geología	3,0	Informe de mantenimiento	01/11/25	31/12/25											7	7	14
3.06.04	Realizar la prospección Geológica al Norte del salar de Colpasa.	2 estudios de prospección geológica realizados al norte del salar de Colpasa.	Estudio de prospección geológica	0	Número	2	Departamento de Geología	2,5	Informe de prospección geológica	01/11/25	31/12/25											1	1	2
3.06.05	Realizar la perforación de pozos exploratorios a diamantina y circulación directa en el salar de Colpasa para el estudio de reinyección de salmuera empobrecida y complementación de estudios.	10 Pozos a DDH y CD perforados en el salar de Colpasa para el estudio de reinyección de salmuera empobrecida y complementación de estudios.	Pozos Perforados	0	Número	10	Departamento de Geología	3,0	Informes de perforación	01/11/25	31/12/25											5	5	10

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


Ing. Alfonso Pérez Valda
 GERENTE DE PROYECTOS
 Y CONTRATOS
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ARTICULACIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2025



Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Proyectos y Contratos	Código ACP:	ACP-03
Acción de Corto Plazo 2025:	Llevar a cabo programas de exploración para identificar y evaluar nuevos yacimientos con potencial de extracción.		
Resultado Esperado 2025:	Identificación de nuevos prospectos de yacimientos que puedan contribuir al crecimiento de la empresa.		
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	31/12/25
Presupuesto Programado 2025:	Bs. 14.054.156,00	Categoría Programática:	100

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
Gerencia de Proyectos y Contratos									289.361,00	448.811,00	2.416.355,00	10.899.629,00	14.054.156,00
3.01	Realizar trabajos de exploración hidrogeológica en las cuencas aledañas al Salar de Coipasa para estimar los recursos hídricos con posibilidad de ser explotados.	01/07/25	31/12/25	20	230	100 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.356,00	13.356,00
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
							34300	Llantas y Neumáticos	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	17.369,00	0,00	0,00	17.369,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	39.594,00	0,00	0,00	39.594,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	91.120,00	0,00	91.120,00
3.02	Realizar trabajos de exploración geológica al interior del Salar de Pastos Grandes y salares menores para estimar los recursos existentes de los elementos prioritarios con posibilidad de ser explotados.	01/06/25	31/12/25	20	230	100 0 001	43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
							22110	Pasajes al Interior del País	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	8.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.356,00	13.356,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	31.670,00	0,00	0,00	0,00	31.670,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							34300	Llantas y Neumáticos	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	19.326,00	0,00	0,00	19.326,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	7.601,00	0,00	0,00	7.601,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	27.772,00	0,00	27.772,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
							22110	Pasajes al Interior del País	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.000,00	1.500,00	2.080,00	2.100,00	6.680,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
							26990	Otros	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00


Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
3.03	Planificar, dirigir y supervisar las actividades de las brigadas de campo con la finalidad de realizar trabajos de mapeo geológico – hidrogeológico, para la búsqueda de agua dulce.	02/01/25	31/12/25	20	230	100 0 001	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	40.520,00	0,00	0,00	0,00	40.520,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	100.406,00	0,00	100.406,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
							43600	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.04	Gestionar y monitorear la ejecución de inversión requerida en proyectos de YLB.	02/01/25	31/12/25	20	230	100 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.667,00	6.680,00
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
							32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							34300	Llantas y Neumáticos	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.05	Realizar la exploración e investigación de los salares y lagunas saladas (Etapa de Exploración).	01/12/25	31/12/25	20	230	100 5970000100000 000	43200	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
							43500	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
							46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
3.06	Realizar el Desarrollo Integral de la salmuera del salar de Coipasa (Etapa de Exploración).	01/11/25	31/12/25	20	230	100 5171001000000 000	43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
							46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Total: 14.054.156,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


 INGENIERO EN PROYECTOS
 Y CONTRATOS
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
 ING. ALONSO RIVERA

ACP-04

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
MODIFICADO**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Primera Modificación



Acción de Mediano Plazo (PEG 2021-2025):	Incrementar la producción de recursos evaporíticos, derivados de litio y baterías de litio a través de la aplicación de nuevas tecnologías.				
Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Operaciones Gerencia de Investigación y Desarrollo Gerencia de Proyectos y Contratos	Código ACP:	ACP-04	Ponderación:	20,0
Acción de Corto Plazo 2025:	Implementar nuevas tecnologías en los procesos de producción para aumentar la capacidad de producción de recursos evaporíticos, derivados de litio y baterías de litio.				
Resultado Esperado 2025:	Aumento en la producción y eficiencia de los recursos y productos relacionados con el litio.				
Fecha de Inicio:	01/01/25	Fecha de Conclusión:		31/12/25	
Presupuesto Programado 2025:	Bs.	303.579.499,00	Programa Presupuestario:		271 270

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Gerencia de Operaciones			70,0																					
4.01	Desarrollar y ejecutar actividades técnico-operativas enfocadas en la producción, supervisión, control y seguimiento, con el objetivo de optimizar y estandarizar los procesos productivos de la Planta Industrial de Sales de Potasio.	100% de cumplimiento de actividades para la producción de Cloruro de Potasio en la Planta Industrial de sales de Potasio.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Procesos	15,0		02/01/25	31/12/25	0,5	5,4	4,8	7,5	6,1	5,0	18,9	11,0	7,6	19,6	5,1	8,5	100,0
4.01.01	Realizar la producción Cloruro de Potasio KCL Estándar en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	11.105 toneladas de Cloruro de Potasio (KCL) Estándar producidas en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	Cloruro de Potasio (KCL) Estándar	0	Toneladas	11.105	Gerencia Sectorial de Procesos	5,0	Informes mensuales y reportes de producción	01/07/25	31/10/25							4.044	2.756	1.206	3.099			11.105
4.01.02	Realizar la producción Cloruro de Potasio KCL Tipo I en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	23.483 toneladas de Cloruro de Potasio (KCL) Tipo I producidas en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	Cloruro de Potasio (KCL) Tipo I	0	Toneladas	23.483	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes de producción	01/03/25	30/11/25			4.621		2.564	4.079	3.290				8.929		23.483
4.01.03	Realizar la producción Cloruro de Potasio KCL Tipo II en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	8.821 toneladas de Cloruro de Potasio (KCL) Tipo II producidas en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	Cloruro de Potasio (KCL) Tipo II	0	Toneladas	8.821	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informes mensuales y reportes de producción	01/03/25	30/10/25			785	3.077	522					4.387			8.821
4.01.04	Realizar la producción Cloruro de Potasio KCL Tipo III en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	15.332 toneladas de Cloruro de Potasio (KCL) Tipo III producidas en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	Cloruro de Potasio (KCL) Tipo III	0	Toneladas	15.332	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informes mensuales y reportes de producción	01/03/25	31/12/25			1.179	3.469	522				3.533			6.578	15.332
4.01.05	Realizar la producción Cloruro de Potasio KCL Tipo IV en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	25.220 toneladas de Cloruro de Potasio (KCL) Tipo IV producidas en la Planta Industrial de Sales de Potasio.	Cloruro de Potasio (KCL) Tipo IV	0	Toneladas	25.220	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	30/09/25	1.815	6.573		1.969	5.022	2.354			7.602	4.885			25.220
4.01.06	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de insumos para la producción de Cloruro de Potasio.	5 procesos de contratación para la adquisición de insumos para la producción de Cloruro de Potasio.	Procesos de contratación de insumos	0	Número	5	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informe de recepción	02/02/25	31/12/25		1				1			1		1		5
4.01.07	Planificar y ejecutar las actividades para la adquisición de equipos para la producción de Cloruro de Potasio.	6 procesos de contratación para la adquisición de equipos para la producción de Cloruro de Potasio.	Procesos de contratación de equipos de producción	0	Número	6	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/03/25	31/12/25			1			1		1	1	1		1	6
4.01.08	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de herramientas y accesorios para la producción de Cloruro de Potasio.	7 procesos de contratación para la adquisición de herramientas y accesorios para la producción de Cloruro de Potasio.	Procesos de contratación de herramientas y accesorios	0	Número	7	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	02/02/25	31/12/25		1		1		1		1		1	2		7
4.01.09	Planificar y ejecutar la contratación de servicios para mantenimiento de equipos especiales para la producción de Cloruro de Potasio.	3 procesos de contratación de servicios para mantenimiento de equipos especiales para la producción de Cloruro de Potasio.	Procesos de contratación de equipos de producción	0	Número	3	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/04/25	31/10/25				1			1			1			3
4.02	Producir sales en pilonas de evaporación interiores, destinadas al suministro de materias primas para las plantas de procesamiento de sales de potasio y litio.	100% de cumplimiento de actividades para la producción de sales (materia prima) en la Planta de Sales.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Procesos	11,0		02/01/25	31/12/25	7,0	8,8	8,6	10,3	5,6	8,3	6,5	10,0	7,3	4,1	6,8	15,9	100,0
4.02.01	Realizar la producción Cloruro de Sodio (Halita) producidas.	736.250 toneladas de Cloruro de Sodio (Halita) producidas.	Cloruro de Sodio (Halita)	0	Toneladas	736.250	Gerencia Sectorial de Procesos	0,5	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	30/09/25	62.750	85.000	85.000	70.750	85.000	85.000	82.750	90.000	90.000				736.250
4.02.02	Realizar la producción Cloruro de Potasio (Silvinita) producidas.	388.058 toneladas de Cloruro de Potasio (Silvinita) producidas.	Cloruro de Potasio (Silvinita)	0	Toneladas	388.058	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	35.800	26.194	46.358	23.196	23.700	60.564	30.192	37.015	25.968	26.422	25.493	27.156	388.058
4.02.03	Realizar la producción de Sales Mixtas A.	406.572 toneladas de Sales Mixtas A producidas.	Sales Mixtas A	0	Toneladas	406.572	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	41.808	32.816	44.464		35.868		77.064	39.864	33.420	39.636	30.480	31.152	406.572
4.02.04	Realizar la producción Sales Mixtas B	477.000 toneladas de Sales Mixtas B producidas.	Sales Mixtas B	0	Toneladas	477.000	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informes mensuales y reportes de producción	01/02/25	31/08/25		81.000	79.000	79.000	79.000		80.000	79.000					477.000

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4.02.05	Realizar la producción Sulfato de Litio Acoplamiento.	10.400 toneladas de Sulfato de Litio Acoplamiento producidas.	Sulfato de Litio Acoplamiento	0	Toneladas	10.400	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	2.200	1.600	2.100						2.200	2.800	10.400		
4.02.06	Realizar la producción Sulfato de Litio Industrial.	72.704 toneladas de Sulfato de Litio Industrial producidas.	Sulfato de Litio Industrial	0	Toneladas	72.704	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	3.800	3.700	3.250	6.350	6.614	6.800	5.850	12.440	8.600	8.700	3.500	1.600	72.704
4.02.07	Realizar la producción Cloruro de Magnesio (Bischofita).	195.800 toneladas de Cloruro de Magnesio (Bischofita) producidas.	Cloruro de Magnesio (Bischofita)	0	Toneladas	195.800	Gerencia Sectorial de Procesos	0,5	Informes mensuales y reportes de producción	01/02/25	30/09/25		48.950	48.950				48.950						195.800
4.02.08	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de insumos para la producción de Sales.	2 procesos de contratación para la adquisición de insumos para la producción de Sales.	Procesos de contratación de insumos	0	Número	2	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/06/25	31/12/25					1						1	2	
4.02.09	Planificar y ejecutar las actividades para la adquisición de equipos para la producción de Sales.	3 procesos de contratación para la adquisición de equipos para la producción de Sales.	Procesos de contratación de equipos de producción	0	Número	3	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/04/25	31/12/25			1			1					1	3	
4.02.10	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de herramientas y accesorios para la producción de Sales.	8 procesos de contratación para la adquisición de herramientas y accesorios para la producción de Sales.	Procesos de contratación de herramientas y accesorios	0	Número	8	Gerencia Sectorial de Procesos	0,5	Informe de recepción	01/02/25	31/12/25		1		1			1		1		1	1	8
4.02.11	Planificar y ejecutar la contratación de servicios para mantenimiento de equipos especiales para la producción de Sales.	3 procesos de contratación de servicios para mantenimiento de equipos especiales para la producción de Sales.	Procesos de contratación de equipos de servicios	0	Número	3	Gerencia Sectorial de Procesos	0,5	Informe de recepción	01/04/25	31/12/25			1				1				1	3	
4.03	Gestionar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas necesarias para la producción en la Planta Industrial de Carbonato de Litio, con el objetivo de optimizar y estandarizar los procesos productivos.	100% de cumplimiento de actividades para la producción de Carbonato de Litio en la Planta Industrial de Carbonato de Litio.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Procesos	7,0		02/01/25	31/12/25	10,2	12,5	6,0	6,0	11,0	5,8	3,3	8,3	5,7	5,9	6,6	18,5	100,0
4.03.01	Realizar la Producción de Carbonato de Litio en la Planta Industrial de Carbonato de Litio.	3.500 toneladas de carbonato de litio producidas.	Carbonato de litio	0	Toneladas	3.500	Gerencia Sectorial de Procesos	5,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	267	262	294	296	307	286	163	405	280	290	325	325	3.500
4.03.02	Planificar y ejecutar las actividades para la adquisición de equipos para la producción de Carbonato de Litio.	2 procesos de contratación para la adquisición de equipos para la producción de Carbonato de Litio.	Procesos de contratación de equipos de producción	0	Número	2	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	02/02/25	31/12/25		1									1	2	
4.03.03	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de herramientas y accesorios para la producción de Carbonato de Litio.	3 procesos de contratación para la adquisición de herramientas y accesorios para la producción de Carbonato de Litio.	Procesos de contratación de herramientas y accesorios	0	Número	3	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	15/01/25	31/12/24	1				1						1	3	
4.04	Gestionar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas necesarias para la producción en la Planta Piloto de Carbonato de Litio, con el objetivo de optimizar y estandarizar los procesos productivos.	100% de cumplimiento de actividades para la producción de Carbonato de Litio en la Planta Piloto de Carbonato de Litio.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0		02/06/25	31/12/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
4.04.01	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de insumos para la producción de Carbonato de Litio en la Planta Piloto de Carbonato de Litio.	2 evaluaciones de actividades de abastecimiento de insumos realizados para la producción de Carbonato de Litio en la Planta Piloto de Carbonato de Litio.	Evaluaciones de actividades de abastecimiento de insumos	0	Número	2	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informe técnico de evaluación	02/06/25	31/12/25					1						1	2	
4.05	Planificar y supervisar las actividades y procesos relacionados con el tratamiento de agua, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas, legales y administrativas vigentes.	100% de cumplimiento de actividades para el tratamiento de agua.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Procesos	11,0		02/01/25	31/12/25	5,4	5,4	5,8	5,7	18,1	5,8	5,2	7,6	14,0	6,3	14,1	6,6	100,0
4.05.01	Realizar las actividades correspondientes para el tratamiento de Agua de Pozo.	1.475.486 metros cúbicos de agua de pozo tratada en la Planta de Tratamiento de Agua (PTA).	Agua de pozo tratada	0	Metros cúbicos	1.475.486	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes	02/01/25	31/12/25	95.024	101.196	117.948	111.708	174.433	123.346	83.166	166.954	128.103	130.823	140.104	152.681	1.475.486
4.05.02	Realizar la producción de Agua de Proceso.	430.709 metros cúbicos de agua de proceso producida en la Planta de Tratamiento de Agua (PTA).	Agua de proceso	0	Metros cúbicos	430.709	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	27.741	27.176	31.245	31.523	32.833	30.636	26.566	58.382	41.925	40.022	41.327	40.883	430.709
4.05.03	Realizar la producción de Agua Desionizada.	2.400 metros cúbicos de agua desionizada producidos en la Planta de Tratamiento de Agua (PTA).	Agua desionizada	0	Metros cúbicos	2.400	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
4.05.04	Realizar la producción de Agua Potable.	300 metros cúbicos de agua potable producidos en la Planta de Tratamiento de Agua (PTA).	Agua potable	0	Metros cúbicos	300	Gerencia Sectorial de Procesos	2,0	Informes mensuales y reportes de producción	02/01/25	31/12/25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4.05.05	Planificar y ejecutar las actividades para la adquisición de equipos para el tratamiento de agua.	2 procesos de contratación para la adquisición de equipos para el tratamiento de agua.	Procesos de contratación de equipos de producción	0	Número	2	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/05/25	30/11/25				1						1		2	
4.05.06	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de herramientas y accesorios para el tratamiento de agua.	3 procesos de contratación para la adquisición de herramientas y accesorios para el tratamiento de agua.	Procesos de contratación de herramientas y accesorios	0	Número	3	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/05/25	30/11/25				1				1		1		3	
4.05.07	Planificar y ejecutar la contratación de servicios para mantenimiento de equipos especiales para el tratamiento de agua.	2 procesos de contratación de servicios para mantenimiento de equipos especiales para el tratamiento de agua.	Procesos de contratación de equipos de servicios	0	Número	2	Gerencia Sectorial de Procesos	1,0	Informe de recepción	01/05/25	30/09/25				1				1				2	
4.06	Realizar la logística de despacho en Planta de productos comercializados, coordinando con los compradores toda la logística de despacho nacional e internacional.	100% de actividades de logística de despacho en Planta de productos comercializados, en coordinación con los compradores nacionales e internacionales.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Procesos	4,0		02/01/25	31/12/25	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4.06.01	Realizar la programación y control de despacho de productos.	12 Informes de cuantificación mensual de programación y control de despachos de productos terminados.	Informe de cuantificación Mensual de despachos de productos terminados	12	Número	12	Gerencia Sectorial de Procesos	4,0	Informes mensuales	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.07	Gestionar y coordinar las actividades técnico-operativas de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando la disponibilidad, transporte y confiabilidad de los equipos e infraestructura de la empresa.	100 % de mantenimientos realizados en plantas, campamento y unidades de YLB para la gestión 2025.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	10,0		02/01/25	31/12/25	9,3	8,7	7,3	8,1	8,6	8,1	9,3	8,7	8,9	8,1	8,6	6,4	100,0
4.07.02	Realizar actividades técnico operativas de logística de transporte velando por el buen funcionamiento y cuidado de los vehículos livianos, semipesados y maquinaria pesada.	12 Informes de seguimiento técnico operativo sobre la logística de transporte y funcionamiento de vehículos livianos, semipesados y maquinaria pesada.	Informes de seguimiento técnico operativo	0	Número	12	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	2,0	Informes de seguimiento mensual	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.07.02	Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de obras civiles (piscinas, pozos, plataformas y redes de bombeo, acarreo y uso de maquinaria, mejoramiento de vías, otros).	12 mantenimientos preventivos y correctivos de obras civiles realizados.	Mantenimientos preventivos y correctivos	0	Número	12	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	1,0	Informes de mantenimiento	15/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.07.03	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a componentes eléctricos de equipos en plantas de YLB y complejo Industrial Llpi.	18 mantenimientos preventivos y correctivos realizados a componentes eléctricos de equipos en plantas de YLB.	Mantenimientos preventivos y correctivos	0	Número	18	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	1,0	Informes de mantenimiento	15/01/25	31/12/25	1		1	2	3	2	1		2	2	3	1	18
4.07.04	Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo automotriz de vehículos y maquinaria pesada de YLB.	18 mantenimientos preventivos y correctivos realizados a vehículos y maquinaria pesada de YLB.	Mantenimientos preventivos y correctivos	0	Número	18	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	2,0	Informes de mantenimiento	15/01/25	31/12/25	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
4.07.05	Realizar el mantenimiento en los equipos Industriales críticos en Plantas de YLB.	18 mantenimientos realizados a equipos industriales críticos en plantas de YLB.	Mantenimientos realizados	0	Número	18	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	2,0	Informes de mantenimiento	15/01/25	31/12/25	1		1	2	3	2	1		2	2	3	1	18
4.07.06	Realizar el Mantenimiento correctivo e implementación de trabajos a requerimiento.	10 mantenimientos correctivos realizados a equipos industriales y semindustriales a requerimiento.	Mantenimientos realizados	0	Número	10	Gerencia Sectorial de Mantenimiento	2,0	Informes técnicos	15/01/25	31/12/25	2	2	1				2	2	1				10
4.08	Dirigir y coordinar la implementación y cumplimiento de la gestión medio ambiental, de seguridad, salud en el trabajo, y de calidad, cumpliendo las normas competentes para garantizar la continuidad de las operaciones.	100% de avance en las actividades de cumplimiento de la gestión medio ambiental, seguridad industrial, salud en el trabajo y de calidad para la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	10,0		02/01/25	31/12/25	7,4	9,3	8,4	7,1	9,4	9,7	6,5	6,9	9,1	8,4	10,6	7,2	100,0
4.08.01	Elaborar informes de monitoreo ambiental para los proyectos Llpi, Coipasa, Pastos Grandes y La Palca.	8 informes de monitoreo ambiental presentados ante la ACC, de los proyectos Llpi, Coipasa, Pastos Grandes y La Palca.	Informes de monitoreo ambiental	8	Número	8	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Informes de monitoreo ambiental (IRMA)	02/01/25	30/11/25	1	1			1	2				1	2		8
4.08.02	Medir los parámetros de emisiones y efluentes de los proyectos Llpi, y La Palca.	14 reportes de medición de parámetros de emisiones y efluentes aprobados, de los proyectos Llpi y La Palca.	Reportes de medición de parámetros de emisiones y efluentes	14	Número	14	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Reportes de medición de parámetros	02/01/25	31/12/25	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14
4.08.03	Realizar el monitoreo de consumo de agua y/o tratamiento de aguas residuales en los proyectos Llpi y La Palca.	24 monitoreos de consumo de agua y/o tratamiento de aguas residuales aprobados, de los proyectos Llpi y La Palca.	Monitoreos de consumo de agua y/o tratamiento de aguas residuales	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Reportes de monitoreo de consumo de agua	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.08.04	Realizar la identificación y seguimiento de no conformidades ambientales internas y a contratistas en los proyectos Llpi y La Palca.	24 inspecciones de identificación y seguimientos a no conformidades ambientales aprobados, de los proyectos Llpi y La Palca.	Inspecciones de identificación y seguimientos a no conformidades ambientales	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Reportes	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.08.05	Ejecutar capacitaciones en temas de cuidado ambiental en los proyectos Llpi, y La Palca.	16 capacitaciones en temas de cuidado ambiental aprobados, de los proyectos Llpi y La Palca.	Capacitaciones en temas de cuidado ambiental	16	Número	16	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Reportes	02/01/25	31/12/25	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
4.08.06	Gestionar medidas de control de riesgos en los proyectos Llpi, y La Palca.	24 reportes de gestión de medidas de control de riesgos aprobados, de los proyectos Llpi y La Palca.	Reportes de gestión de medidas de control de riesgos	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	0,6	Reportes	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.08.07	Inspeccionar áreas de trabajo internas y a contratistas (cuando corresponda) para identificar y corregir las no conformidades en los proyectos Llpi y La Palca.	24 inspecciones de identificación y corrección a no conformidades aprobados de los proyectos Llpi y La Palca.	Inspecciones de identificación y corrección a no conformidades	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	0,6	Reportes	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.08.08	Inspeccionar los sistemas de emergencia en el proyecto Llpi y los sistemas de prevención contra incendios (extintores) en los proyectos Llpi y La Palca.	16 Inspecciones a sistemas de emergencia y sistemas de prevención contra incendios aprobados, de los proyectos Llpi y La Palca.	Inspecciones a sistemas de emergencia y sistemas de prevención contra incendios	16	Número	16	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	0,6	Informes	02/01/25	31/12/25		3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	16

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Punt.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4.08.09	Ejecutar simulacros en los proyectos Llapi, y La Palca.	10 simulacros realizados en los proyectos Llapi, y La Palca.	Simulacros	10	Número	10	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	0,6	Informes	01/03/25	30/11/25			2	1	2				2	1	2		10
4.08.10	Ejecutar capacitaciones en temas de seguridad industrial, en los proyectos Llapi, y La Palca.	24 capacitaciones en temas de seguridad industrial realizadas en los proyectos Llapi y La Palca.	Capacitaciones en temas de seguridad industrial	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	0,6	Informes	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.08.11	Ejecutar actividades de promoción, prevención, asistencia, vigilancia, administración de farmacia en los proyectos Llapi y La Palca.	24 actividades de promoción, prevención, asistencia, vigilancia, administración de farmacia realizadas de los proyectos Llapi y La Palca.	Actividades de promoción, prevención, asistencia, vigilancia, administración de farmacia	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Reportes	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.08.12	Capacitar al personal en temas de salud ocupacional y prevención de enfermedades ocupacionales en los proyectos Llapi, y La Palca.	24 capacitaciones al personal en temas de salud realizadas en los proyectos Llapi y La Palca.	Capacitaciones en temas de salud	24	Número	24	Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional y RSE.	1,0	Informes	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Gerencia de Investigación y Desarrollo									5,0															
4.09	Brindar un servicio de análisis químico confiable y puntual a los clientes internos y externos de YLB, basándonos en principios de ética profesional y compromiso con la calidad.	100% de servicios de análisis respondidos en la gestión 2025	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Laboratorio	5,0		01/01/25	31/12/25	4,8	6,2	6,7	6,8	16,9	6,8	7,1	7,2	7,3	7,3	17,4	5,5	100,0
4.09.01	Brindar servicio de análisis químico a la planta de Producción de Sales (Piscinas, control de Calidad y despacho) en el Laboratorio de Análisis Químico de Control de Producción.	3.530 muestras analizadas a los clientes internos de YLB de las plantas de producción de sales y control de despacho.	Análisis químico de muestras	0	Número	3.530	Departamento de Laboratorio	1,0	Informes técnicos	02/01/25	31/12/25	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	180	3.530
4.09.02	Brindar servicio de análisis químico a la planta de producción de sales de Potasio en el laboratorio de Análisis Químico de Control de Producción.	4.942 muestras analizadas a los clientes internos de YLB de la planta de producción de sales de Potasio.	Análisis químico de muestras	0	Número	4.942	Departamento de Laboratorio	1,0	Informes técnicos	02/01/25	31/12/25	250	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	192	4.942
4.09.03	Brindar servicio de análisis químico a la Planta Industrial y Planta Piloto de carbonato de Litio en el laboratorio de Análisis Químico de Control de Producción.	6.354 muestras analizadas a los clientes internos de YLB de las plantas de carbonato de litio industrial y piloto.	Análisis químico de muestras	0	Número	6.354	Departamento de Laboratorio	1,0	Informes técnicos	01/01/25	31/12/25	700	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	154	6.354
4.09.04	Realizar el análisis de muestras a requerimiento de clientes internos y externos en cumplimiento a la norma NB ISO/IEC 17025:2018.	15.300 muestras analizadas respondiendo el requerimiento de los clientes internos y externos en cumplimiento a la norma NB ISO/IEC 17025:2018.	Muestras analizadas a requerimiento de clientes internos o externos	24.532	Número	15.300	Departamento de Laboratorio	1,0	Informes mensuales de las actividades de laboratorio.	01/01/25	31/12/25	550	720	1.110	1.160	1.237	1.210	1.430	1.507	1.546	1.585	1.623	1.622	15.300
4.09.05	Mantener la acreditación del laboratorio de Planta Llapi garantizando el aseguramiento de la calidad de los resultados emitidos a los clientes del servicio de análisis brindado por el Laboratorio enmarcado en el cumplimiento de los requisitos de la norma NB ISO/IEC 17025:2018.	2 evaluaciones para el mantenimiento del sistema de gestión a través de evaluaciones internas y externas especializadas en el marco de la norma NB ISO/IEC 17025:2018.	Evaluación de para el mantenimiento de sistema de gestión NB ISO/IEC 17025	0	Número	2	Departamento de Laboratorio	1,0	Informes de evaluación	01/05/25	30/11/25				1							1	2	
Gerencia de Proyectos y Contratos									25,0															
4.10	Gestionar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas necesarias para la producción en la Planta Industrial de Carbonato de Litio, a través de la impermeabilización de piscinas.	100% de actividades realizadas para la impermeabilización de piscinas en la gestión 2025.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	2,0		02/02/25	31/03/25	0,0	37,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4.10.01	Planificar y ejecutar las actividades para la adquisición de equipos para la rehabilitación de piscinas y su línea de bombeo.	2 procesos de contratación para la adquisición de equipos para la impermeabilización de piscinas.	Procesos de contratación de equipos de producción	0	Número	2	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	0,5	Informes de mejoramiento y rehabilitación	02/02/25	31/03/25		1	1										2
4.10.02	Planificar y ejecutar las actividades para el abastecimiento de insumos para la producción de Carbonato de Litio.	1 optimización para el abastecimiento de insumos para la Planta Industrial de Carbonato de Litio.	Optimización de abastecimiento de insumos	0	Número	1	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	0,5	Informe de optimización en abastecimiento de insumos	02/02/25	28/02/25		1											1
4.10.03	Planificar y ejecutar las actividades para el mejoramiento de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.	1 Proyecto de mejora de infraestructura y equipamiento de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.	Mejoras de infraestructura y equipamiento	0	Número	1	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	0,5	Proyecto de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de producción	01/03/25	31/03/25			1										1
4.10.04	Planificar y ejecutar las actividades para la implementación nuevos productos para incrementar los ingresos de YLB.	1 nueva línea de productos identificada para incrementar la producción e ingresos de YLB.	Nuevas líneas de producción identificadas	0	Número	1	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	0,5	Proyecto de alternativas de producción	01/03/25	31/03/25			1										1
4.11	Desarrollar y ejecutar actividades de perforación de pozos para la estimación de reservas de Litio en el Salar de Uyuni, así como la determinación de agua para uso industrial.	100% de ejecución de actividades de perforación de pozos para el abastecimiento de salmuera, determinación de agua para uso industrial y estimación de reservas en el Salar de Uyuni.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	3,0		01/10/25	31/12/25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	60,0	100,0
4.11.01	Ejecutar la perforación de pozos exploratorios para la determinación de agua para uso industrial en la parte Norte del Salar de Uyuni.	10 pozos de exploración perforados en la parte Norte del Salar de Uyuni para la determinación de agua para uso industrial.	Pozos de exploración perforados	0	Número	10	Departamento de Geología	1,0	Informe	01/10/25	31/12/25										3	3	4	10

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4.11.02	Realizar la estimación de reservas de litio en el salar de Uyuni bajo normativa internacional.	1 estimación de reservas de litio en el salar de Uyuni bajo normativa internacional.	Estimación de reservas	0	Número	1	Departamento de Geología	1,0	Informe de estimación de reservas	01/12/25	31/12/25												1	1
4.11.03	Ejecutar la perforación de pozos de exploración para abastecimiento de salmuera en el Salar de Uyuni.	10 pozos de exploración perforados en el Salar de Uyuni para el abastecimiento de salmuera.	Pozos perforados	0	Número	10	Departamento de Geología	1,0	Informes de perforación	01/10/25	31/12/25								3	3	4		10	
4.12	Desarrollar la Ingeniería y Gestionar las actividades para la preparación, evaluación y ejecución de proyectos; para satisfacer los requerimientos técnicos que permitan finalizar con éxito los proyectos de industrialización.	100% de avance en actividades relacionadas al desarrollo de Ingeniería, la preparación, evaluación y ejecución de proyectos, gestionadas para satisfacer los requerimientos técnicos que permitan finalizar con éxito los proyectos de industrialización.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Ingeniería y Proyectos	6,0		01/01/25	31/12/25	7,5	11,7	12,1	6,7	5,8	12,9	10,0	6,7	10,0	2,5	8,8	5,4	100,
4.12.01	Elaborar proyectos a nivel Visualización y/o prefactibilidad de acuerdo a las necesidades de las unidades operativas de YLB.	4 proyectos elaborados a nivel Visualización y/o prefactibilidad de acuerdo a las necesidades de las unidades operativas de YLB.	Proyectos elaborados	1	Número	4	Departamento de Proyectos	1,0	Informe de elaboración de proyecto.	02/02/25	31/08/25		1				1		1					4
4.12.02	Elaborar proyectos a nivel Visualización y/o prefactibilidad de mejora u optimización de las Plantas Productivas.	4 proyectos elaborados a nivel Visualización y/o prefactibilidad de mejora u optimización de las Plantas Productivas.	Proyectos elaborados	1	Número	4	Departamento de Proyectos	1,0	Informe de elaboración de proyecto.	02/02/25	31/12/25							1		1		1	1	4
4.12.03	Desarrollar las acciones previas para la concreción de firma de convenios y/o contratos de la segunda convocatoria de expresiones de interés.	4 informes de evaluación técnica de convenios y/o contratos de la segunda convocatoria de expresiones de interés suscritos.	Convenios y/o contratos suscritos	3	Número	4	Departamento de Proyectos	1,5	Informes de evaluación técnica de convenios y/o contratos	02/01/25	30/06/25	1	1	1			1							4
4.12.04	Elaborar la Ingeniería en distintas etapas (según identificación de necesidades), desarrollando paquetes de diseño para la implementación de mejoras de YLB.	5 paquetes de diseños de Ingeniería elaborados para la implementación de mejoras de YLB.	Paquetes de diseño	10	Número	5	Departamento de Ingeniería	1,0	Actas de entrega de paquete de diseño	06/03/25	30/11/25			1		1		1		1		1		5
4.12.05	Brindar soporte técnico relacionado a la Ingeniería para la implementación de mejoras de YLB.	20 informes técnicos de soporte técnico brindado respecto a la ingeniería para la implementación de mejoras de YLB.	Informes técnicos de soporte técnico	10	Número	20	Departamento de Ingeniería	1,5	Informes técnicos con cite	06/01/25	31/12/25	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20
4.13	Administrar los costos recuperables, retribuciones a los Operadores respecto a los convenios, Sociedades Accidentales, Contratos de Servicios. Así como el análisis de variables económicas y riesgos para identificar riesgos para la toma de decisiones de cada proyecto.	100% de avance en actividades de fiscalización financiera de convenios, contratos y asociaciones accidentales y proyectos de YLB realizados de acuerdo a la programación.	Grado de cumplimiento de operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Sectorial de Fiscalización Financiera de Proyectos	8,0		01/03/25	31/12/25	0,0	0,0	34,2	8,3	3,9	3,9	10,1	7,6	7,6	7,6	7,6	9,0	100,0
4.13.01	Elaborar la propuesta de reglamento para la suscripción de convenios, asociaciones y contratos; la aprobación de costos recuperables y costos reportados; aprobados; de contrataciones de los operadores; para los contratos de EDL.	3 propuestas de reglamento presentada con los lineamientos generales para la suscripción de convenios, asociaciones y contratos de EDL.	Propuesta de reglamentos presentados	0	Número	3	Departamento de Control Presupuestario	2,0	Propuesta de Reglamentos presentados	01/03/25	30/04/25			2	1									3
4.13.02	Realizar la evaluación económica de informes finales de convenios que pasan a contratos e informes de respaldo a contratos de EDL.	5 evaluaciones económico-financieras de los nuevos convenios, contratos y/o adendas.	Evaluaciones económico-financieras	0	Número	5	Departamento de Fiscalización de Ejecución Financiera	1,0	Informes económico financiero	01/03/25	31/07/25			2		1	1	1						5
4.13.03	Valorar y determinar los montos de devolución de costos de pre inversión e inversión a ser recuperados por los Operadores, así como los pagos por sus servicios en el marco de los contratos de EDL.	9 Informes de aprobación preliminar costos recuperables y retribuciones a ser cancelados a los Operadores en el marco de los contratos de EDL.	Informes de aprobación preliminar de costos recuperables	0	Número	9	Departamento de Control Presupuestario	1,0	Informes de aprobación preliminar	02/05/25	31/12/25				1	1	1	1	1	1	1	1	2	9
4.13.04	Realizar el seguimiento mensual a los procesos de contratación, solicitudes procesadas y procesos observados a los operadores.	6 reportes mensuales a los procesos de contratación registrados por los Operadores, dentro del marco de los contratos de servicio, asociación accidental y proyección.	Seguimiento mensual de los procesos de contratación de operadores	0	Número	6	Departamento de Fiscalización de Ejecución Financiera	1,0	Reporte mensual	01/07/25	31/12/25						1	1	1	1	1	1	1	6
4.13.05	Elaborar la propuesta de reglamento para la presentación de Programas de Trabajo y Presupuesto por parte de los Operadores.	1 propuesta de reglamento para la presentación de Programas de Trabajo y Presupuesto por parte de los Operadores.	Propuesta de reglamento presentada	0	Número	1	Departamento de Fiscalización de Ejecución Financiera	1,0	Propuesta de reglamento presentada	01/03/25	31/03/25			1										1
4.13.06	Elaborar y administrar un Modelo Económico que permita evaluar la viabilidad financiera de cada proyecto, centralizando la información, costos, renta, impuestos, producción, y elaborar reportes mensuales estadísticos, datos analíticos, datos de análisis de coyuntura y estudios de las variables económicas y financieras de los contratos de EDL.	6 reportes mensuales económico financieros que permita contar la información correspondiente a la evaluación financiera de proyectos.	Evaluación económica financiera de proyectos EDL	0	Número	6	Departamento de Fiscalización de Ejecución Financiera	7,0	Reportes estadísticos periódicos financieros presentado	01/07/25	31/12/25						1	1	1	1	1	1	1	6
4.14	Fiscalizar y monitorear las obras, contratos y convenios relacionados con recursos evapotérmicos en salares, asegurando la implementación efectiva y el funcionamiento óptimo de las plantas de litio grado batería.	100% de actividades de fiscalización y monitoreo de obras, contratos y/o convenios de los recursos evapotérmicos en los salares a nivel nacional, realizadas de acuerdo a programación.	Grado de cumplimiento de operación	0	Informes	100	Gerencia Sectorial de Gestión de Contratos	6,0		02/01/25	31/12/25	2,8	2,8	23,6	2,8	2,8	6,9	2,8	19,4	23,6	2,8	2,8	6,9	100,0
4.14.01	Monitorear y fiscalizar las obras, contratos y convenios en función a los cronogramas de ejecución presentados.	12 monitoreos de obras, contratos y convenios realizados en función a los cronogramas de ejecución presentados.	Monitoreo de obras, contratos y convenios	0	Número	12	Departamento de Equipos Técnicos	1,0	Informes de aprobación	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.14.02	Evaluar el desempeño de contratistas, cumplimiento de plazos, reporte de avances y resultados.	4 evaluaciones de desempeño de contratistas, cumplimiento de plazos, reporte de avances y resultados.	Evaluaciones de desempeño	0	Número	4	Departamento de Equipos Técnicos	1,0	Informes de aprobación	01/03/25	31/12/25			1			1			1			1	4
4.14.03	Monitorear el cumplimiento de requisitos medioambientales y sociales en el marco de los contratos EDL.	12 monitoreos realizados al cumplimiento de requisitos medioambientales y sociales en el marco de los contratos EDL.	Monitoreos	0	Informes	12	Departamento de Equipos Técnicos	1,0	Informes de reporte	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
4.14.04	Desarrollar una herramienta digital (software de reporte y seguimiento en obra) para el seguimiento y control de avance de obras, convenios y/o contratos.	1 herramienta digital (software de reporte y seguimiento en obra) desarrollada para el seguimiento y control de avance de obras, convenios y/o contratos.	Herramienta digital (software)	0	Número	1	Departamento de Equipos Técnicos	1,0	Informe de aprobación del Software	01/08/25	30/08/25								1					1
4.14.05	Elaborar manuales para el acompañamiento a la fiscalización y supervisión en campo, definiendo las metodologías de inspección y los protocolos de validación de productos entregados.	2 manuales elaborados para el acompañamiento a la fiscalización y supervisión en campo.	Manuales elaborados	0	Número	2	Departamento de Especialidades	1,0	Manuales aprobados	01/03/25	30/03/25			2										2
4.14.06	Revisar y aprobar la documentación de entregables por especialidad en lo concerniente a las obras, convenios y/o contratos.	6 informes de aprobación de entregables por especialidad en lo concerniente a las obras, convenios y/o contratos, elaborados.	Informes de aprobación por especialidades.	0	Número	6	Departamento de especialidades	0,5	Informes de aprobación	01/09/25	30/09/25									6				6
4.14.07	Inspeccionar y supervisar los productos entregados correspondientes a obras, convenios y contratos.	6 inspecciones a productos entregados correspondientes a obras, convenios y contratos	Inspecciones a productos entregados	0	Número	6	Departamento de especialidades	0,5	Informes de aprobación	01/09/25	30/09/25									6				6

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



Ing. J. Antonio Octava Vargas
GERENTE DE OPERACIONES
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Ing. Alfonso Pérez Vela
GERENTE DE PROYECTOS
Y CONTRATOS
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS



Ing. Carlos M. Álvarez
GERENTE DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ARTICULACIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2025



Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Operaciones Gerencia de Investigación y Desarrollo Gerencia de Proyectos y Contratos	Código ACP:	ACP-04
Acción de Corto Plazo 2025:	Implementar nuevas tecnologías en los procesos de producción para aumentar la capacidad de producción de recursos evaporíticos, derivados de litio y baterías de litio.		
Resultado Esperado 2025:	Aumento en la producción y eficiencia de los recursos y productos relacionados con el litio.		
Fecha de Inicio:	01/01/25	Fecha de Conclusión:	31/12/25
Presupuesto Programado 2025:	Bs. 303.579.499,00	Categoría Programática:	271 270

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
Gerencia de Operaciones									28.235.608,75	47.469.518,92	62.057.067,92	48.233.095,42	185.995.291,00
4.01	Desarrollar y ejecutar actividades técnico-operativas enfocadas en la producción, supervisión, control y seguimiento, con el objetivo de optimizar y estandarizar los procesos productivos de la Planta Industrial de Sales de Potasio.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 002	21200	Energía Eléctrica	3.851.313,50	3.851.313,50	3.851.313,50	3.851.313,50	15.405.254,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	600.926,00	600.926,00	600.926,00	600.926,00	2.403.704,00
							23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	37.440,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	149.760,00
							33100	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	2.371.100,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	631.814,75	631.814,75	631.814,75	631.814,75	2.527.259,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.748.353,50	1.748.353,50	1.748.353,50	1.748.353,50	6.993.414,00
							34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	100.560,00	0,00	0,00	100.560,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.257.582,00	1.257.582,00	1.257.582,00	1.257.582,00	5.030.328,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	0,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	122.880,00	0,00	122.880,00
4.02	Producir sales en piscinas de evaporación interiores, destinadas al suministro de materias primas para las plantas de procesamiento de sales de potasio y litio.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 004	43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
							21200	Energía Eléctrica	875.298,75	875.298,75	875.298,75	875.298,75	3.501.195,00
							22100	Pasajes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	366.900,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00
							34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	150.630,00	150.630,00	0,00	301.260,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	46.148,00	46.148,00	0,00	92.296,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
							43200	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
							21200	Energía Eléctrica	3.238.604,50	3.238.604,50	3.238.604,50	3.238.604,50	12.954.418,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	0,00	84.531,00	0,00	0,00	84.531,00
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	0,00	329.184,00	0,00	0,00	329.184,00
							33100	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	0,00	363.484,00	0,00	0,00	363.484,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
4.03	Gestionar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas necesarias para la producción en la Planta Industrial de Carbonato de Litio, con el objetivo de optimizar y estandarizar los procesos productivos.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 003	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	169.152,00	169.152,00	0,00	0,00	338.304,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00
							34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	93.390,00	0,00	93.390,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	739.080,00	0,00	0,00	739.080,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	68.001,00	0,00	0,00	68.001,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	0,00	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00
							43200	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	205.005,00	0,00	205.005,00
							43500	Equipo de Comunicación	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
4.04	Gestionar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas necesarias para la producción en la Planta Piloto de Carbonato de Litio, con el objetivo de optimizar y estandarizar los procesos productivos.	02/03/25	31/12/25	20	230	271 0 001	21200	Energía Eléctrica	0,00	181.338,00	0,00	0,00	181.338,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	0,00	59.360,00	0,00	0,00	59.360,00
							23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	50.880,00	0,00	0,00	50.880,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	22.290,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	89.160,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	434.400,00	0,00	0,00	434.400,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
							21200	Energía Eléctrica	612.709,25	612.709,25	612.709,25	612.709,25	2.450.837,00
4.05	Planificar y supervisar las actividades y procesos relacionados con el tratamiento de agua, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas, legales y administrativas vigentes.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 003	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	897.000,00	897.000,00
4.06	Realizar la logística de despacho en Planta de productos comercializados, coordinando con los compradores toda la logística del despacho nacional e internacional.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 006	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	57.230,00	0,00	57.230,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							22110	Pasajes al Interior del País	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.07	Gestionar y coordinar las actividades técnico-operativas de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando la disponibilidad, transporte y confiabilidad de los equipos e infraestructura de la empresa.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 005	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.662,50	3.327,00	3.327,00	4.983,50	13.300,00
							23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	14.213.787,00	14.213.787,00	14.213.787,00	14.356.095,00	56.997.456,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	250.000,00	3.304.678,00	229.600,00	3.784.278,00
							26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
							26990	Otros	0,00	0,00	3.337.270,00	16.843.844,00	20.181.114,00
							31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	0,00	5.220.338,00	263.285,00	63.736,00	5.547.359,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	23.400,00	1.417.061,00	92.940,00	1.533.401,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	1.236.216,00	0,00	0,00	1.236.216,00
							34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	578.070,00	0,00	578.070,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.198.472,67	1.198.472,67	1.198.472,67	3.595.418,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	433.800,00	2.232.708,00	0,00	2.666.508,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiado	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
							34800	Herramientas Menores	0,00	732.650,00	1.551.230,00	0,00	2.283.880,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	559.450,00	1.132.949,00	0,00	1.692.399,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.135.963,00	13.972.335,00	121.309,00	19.229.607,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	664.266,00	1.250.153,00	0,00	1.914.419,00
4.08	Dirigir y coordinar la implementación y cumplimiento de la gestión medio ambiental, de seguridad, salud en el trabajo, y de calidad, cumpliendo las normas competentes para garantizar la continuidad de las operaciones.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 007	22110	Pasajes al Interior del País	0,00	2.813,00	2.812,00	1.875,00	7.500,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	4.185,00	4.185,00	2.790,00	11.160,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	136.000,00	0,00	16.800,00	152.800,00
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	10.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00	350.000,00
							26990	Otros	0,00	76.000,00	99.000,00	0,00	175.000,00
							33300	Prendas de Vestir	0,00	506.712,00	580.629,00	593.121,00	1.680.462,00
							33400	Calzados	0,00	0,00	407.400,00	0,00	407.400,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	98.314,00	0,00	98.314,00
34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00							
Gerencia de Investigación y Desarrollo									69.662,00	56.998,00	1.000.208,00	952.981,00	2.079.849,00
4.09	Brindar un servicio de análisis químico confiable y puntual a los clientes internos y externos de YLB, basándose en principios de ética profesional y compromiso con la calidad.	01/01/25	31/12/25	20	230	271 0 006	22110	Pasajes al Interior del País	0,00	460,00	680,00	380,00	1.520,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	371,00	461,00	416,00	416,00	1.664,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	3.150,00	201.003,00	204.153,00
							25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	69.291,00	0,00	5.250,00	0,00	74.541,00
							25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
							25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
							25900	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
							31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
							33200	Confecciones Textiles	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	56.077,00	74.925,00	530.675,00	661.677,00
							34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	75.111,00	24.564,00	99.675,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	0,00	0,00	3.769,00	0,00	3.769,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	141.068,00	141.068,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	375.285,00	0,00	375.285,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
43600	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00							
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	36.898,00	0,00	36.898,00							
Gerencia de Proyectos y Contratos									21.116.508,00	10.108.440,00	35.299.243,00	48.980.168,00	115.504.359,00
4.10	Gestionar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas necesarias para la producción en la Planta Industrial de Carbonato de Litio, a través de la impermeabilización de piscinas.	02/02/25	31/03/25	92	230	270 5171001100000 000	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	21.080.000,00	9.920.000,00	14.620.000,00	0,00	45.620.000,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	26.578.386,00	26.578.386,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	617.550,00	617.550,00
							42400	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	0,00	0,00	15.221.225,00	15.221.225,00	30.442.450,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiado	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
							43200	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
4.11	Desarrollar y ejecutar actividades de perforación de pozos para la estimación de reservas de Litio en el salar de Urviri, así como la determinación de agua	01/10/25	31/12/25	20	230	270 5171001100000 000	46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
4.12	Desarrollar la ingeniería y Gestionar las actividades para la preparación, evaluación y ejecución de proyectos; para satisfacer los requerimientos técnicos que permitan finalizar con éxito los proyectos de industrialización.	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 007	22110	Pasajes al Interior del País	2.000,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	7.200,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.933,00	15.933,00	15.933,00	15.931,00	63.730,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00	20.352,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	895,00	0,00	0,00	220,00	1.115,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	24.340,00	0,00	0,00	24.340,00
4.13	Administrar los costos recuperables, retribuciones a los Operadores respecto a los convenios, Sociedades Accidentales, Contratos de Servicios. Así como el análisis de variables económicas y riesgos para identificar riesgos para la toma de decisiones de cada proyecto.	01/03/25	31/12/25	20	230	271 0 007	22110	Pasajes al Interior del País	1.800,00	1.950,00	1.950,00	2.300,00	8.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.280,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	22.020,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
							26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	81.705,00	0,00	81.705,00
4.14	Fiscalizar y monitorear las obras, contratos y convenios relacionados con recursos evaporíticos en salares, asegurando la implementación efectiva y el funcionamiento óptimo de las plantas de litio grado batería	02/01/25	31/12/25	20	230	271 0 007	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Total: 303.579.499,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

ING. J. ALFONSO OCHOA VARGAS
GERENTE DE OPERACIONES
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ING. J. ALFONSO OCHOA VARGAS
GERENTE DE OPERACIONES
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS


ING. ALFONSO PÉREZ VALLA
GERENTE DE PROYECTOS
Y CONTRATOS
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ACP-05

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
MODIFICADO**

Cód.	Operaciones y Finanzas	Actividades, productos o servicios (Especificar)	Indicadores				Responsable	Unid.	Frecuencia de actualización	Fecha de corte		Evolución anual de la producción (en toneladas)													
			Descripción	Unid. Med.	Unidad de medida	Núm.				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total			
5.03.05	Producir materiales catódico NMC para uso en la Planta Piloto de Baterías y/o investigaciones de acuerdo a convenios interinstitucionales.	122,5 kg de material catódico NMC producidos para uso en la Planta Piloto de Baterías y/o investigaciones de acuerdo a convenios interinstitucionales.	Material Catódico NMC	0	Kilogramo	123	Departamento de Cátodos y Baterías	7,0	Reporte de producción	01/03/25	31/12/25			12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	10,0	122,5

Elaborado por:


Gladys Salazar Flores
 TÉCNICO DE APOYO
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Revisado por:

Aprobado por:


M.Sc. Víctor Rolando M. Álvarez Velasco
 GERENTE DE INVESTIGACIÓN
 Y DESARROLLO
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ARTICULACIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2025



Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Investigación y Desarrollo	Código ACP:	ACP-05
Acción de Corto Plazo 2025:	Promover y ejecutar investigaciones que apoyen la industrialización del litio y mejorar la capacidad de atención de solicitudes de análisis de laboratorio para unidades productivas tanto internas como externas a YLB.		
Resultado Esperado 2025:	Avances significativos en la industrialización del litio y un servicio eficiente de análisis de laboratorio que respalde tanto las operaciones internas como las necesidades de clientes externos.		
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	31/12/25
Presupuesto Programado 2025:	Bs. 2.961.273,00	Categoría Programática:	101

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
Gerencia de Investigación y Desarrollo									122.383,22	334.018,00	1.505.932,44	998.939,33	2.961.273,00
5.01	Desarrollar e implementar investigaciones avanzadas y nuevas metodologías para optimizar la producción de litio con el objetivo de apoyar la industria y generar tecnología en recursos evaporíticos.	02/01/25	31/12/25	20	230	101 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.226,00	3.710,00	4.452,00	4.452,00	14.840,00
							23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	50.000,00	365.000,00	415.000,00
							25300	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
							26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	256.811,00	256.811,00	0,00	513.622,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	34.403,00	0,00	34.403,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	42.831,00	960,00	43.791,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	0,00	0,00	12.268,00	0,00	12.268,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	50.178,00	50.178,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	119.000,00	44.588,00	163.588,00
							43200	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	10.000,00	184.000,00	0,00	194.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	92.390,00	0,00	92.390,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
							81400	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							82100	Gravamen Arancelario	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
							85100	Tasas	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
							22110	Pasajes al Interior del País	680,00	2.340,00	1.660,00	1.960,00	6.640,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.379,33	9.347,00	6.626,33	6.881,33	24.234,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	90.946,00	0,00	0,00	11.979,00	102.925,00
							25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00
							25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	24.360,00	27.535,00	171.950,00	223.845,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)									
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total					
5.02	Proporcionar servicio de analisis quimico contable y oportuno a los clientes internos y externos de YLB en La Palca, bajo principios de ética profesional y calidad.	02/01/25	31/12/25	20	230	101 0 001	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	27.508,00	49.040,00	76.548,00					
							34800	Herramientas Menores	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00					
							39100	Material de Limpieza e Higiene	0,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00					
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	3.327,00	3.327,00					
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	25.951,89	0,00	106.663,11	0,00	132.615,00					
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00					
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00					
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	69.825,00	0,00	69.825,00					
5.03	Gestionar y evaluar las actividades de investigación, prototipado y la planificación de la implementación de plantas de cátodos y baterías para el desarrollo de productos de litio con valor agregado.	01/02/25	31/12/25	20	230	101 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	0,00	1.040,00	520,00	1.040,00	2.600,00					
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	3.710,00	1.855,00	3.710,00	9.275,00					
							23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00					
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00					
							24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00					
							26700	Servicios de Laboratorios Especializados	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00					
							26930	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00					
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	20.000,00	109.280,00	129.280,00					
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	38.756,00	18.099,00	56.855,00					
							34600	Productos Metálicos	0,00	0,00	21.640,00	24.000,00	45.640,00					
							34700	Minerales	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00					
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	61.320,00	61.320,00					
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
							85100	Tasas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00					
							Total:									2.961.273,00		

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



 Director General
 GOBIERNO DE INVESTIGACIÓN
 Y DESARROLLO
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

ACP-06

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
MODIFICADO**

Yacimientos de Litio Bolivianos
CORPORACIÓN

[illegible]

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
6.05.08	Consolidar y reportar la información estadística generada por las distintas gerencias de YLB.	12 reportes de información estadística de las distintas gerencias de YLB.	Reportes de información estadística	0	Número	12	Gerencia de Planificación Estratégica	0,5	Reporte ejecutivo mensual vía correo	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.05.09	Consolidar información estadística de YLB en Boletines estadístico cuatrimestrales.	3 boletines estadísticos consolidados con información de YLB.	Boletines estadísticos	0	Número	3	Gerencia de Planificación Estratégica	0,5	Boletín estadístico	02/01/25	30/09/25	1				1				1				3
6.05.10	Atender requerimientos externos de solicitudes de información estadística de YLB.	36 reportes de información estadística de YLB emitidos en atención a requerimientos externos de información.	Reporte de información estadística	0	Número	36	Gerencia de Planificación Estratégica	0,5	Reporte presentado	02/01/25	31/12/25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6.05.11	Coordinar la elaboración de la Memoria Institucional 2024 de YLB.	1 Memoria Institucional elaborada en coordinación con las diferentes unidades organizacionales de YLB.	Memoria Institucional de YLB	0	Número	1	Gerencia de Planificación Estratégica	1,5	Memoria Institucional aprobada	01/05/25	31/05/25					1								1
Gerencia Legal							10,0																	
6.06	Gestionar los temas de gestión y análisis jurídico al interior y exterior de YLB.	100% de avance de las actividades de gestión y análisis jurídico programadas para la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Gerencia Legal	10,0		02/01/25	31/12/25	21,9	11,4	10,3	7,5	6,2	5,9	5,9	6,7	7,2	6,7	5,2	5,2	100,0
6.06.01	Elaborar contratos de personal eventual a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	950 contratos emitidos de personal eventual a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	Contratos emitidos	0	Número	950	Departamento de Gestión Legal	2,0	Contratos de personal eventual	02/01/25	31/12/25	600	150	100	20	10	10	10	10	10	10	10	10	950
6.06.02	Elaborar contratos de bienes, obras y servicios, e informes legales de verificación legal de documentos a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	160 contratos emitidos de bienes, obras y servicios, e informes legales de verificación legal de documentos a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	Contratos emitidos	0	Número	160	Departamento de Gestión Legal	2,0	Contratos de bienes, obras y servicios	02/01/25	31/12/25	25	20	20	15	10	10	10	10	10	10	10	10	160
6.06.03	Elaborar resoluciones administrativas de procesos de contratación y otras, a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	110 resoluciones administrativas emitidas a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	Resoluciones Administrativas emitidas	0	Número	110	Departamento de Gestión Legal	1,0	Resoluciones Administrativas	02/01/25	31/12/25	15	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	110
6.06.04	Patrocinar y sustanciar los asuntos y procesos legales por iniciarse y en curso, en representación de YLB.	50 procesos legales patrocinados y sustanciados en representación de YLB.	Procesos Legales sustanciados	0	Número	50	Departamento de Análisis Legal	1,0	Procesos legales	02/01/25	31/12/25	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50
6.06.05	Emitir opiniones jurídicas (informes y Notas Internas) a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	100 opiniones jurídicas emitidas a requerimiento de las unidades organizacionales de YLB.	Opiniones Jurídicas emitidas	0	Número	100	Departamento de Análisis Legal	1,0	Informes y Notas	02/01/25	31/12/25	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	5	5	100
6.06.06	Emitir proyectos de leyes, de decretos supremos, de resoluciones administrativas de directorio, modificaciones administrativas y otras, así como otras normas.	10 proyectos de leyes, de decretos supremos, de resoluciones administrativas y de otras normas emitidos.	Proyectos normativos emitidos	0	Número	10	Departamento de Análisis Legal	1,0	Proyectos normativos	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
6.06.07	Emitir informes legales junto a sus proyectos de convenios, acuerdos, tratados, memorandos, contratos y otros instrumentos de derechos y obligaciones.	10 informes legales con sus proyectos de convenios, acuerdos, tratados, contratos y otros instrumentos emitidos.	Informes emitidos	0	Número	10	Departamento de Análisis Legal	1,0	Proyectos de instrumentos jurídicos	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10
6.06.08	Asesorar y asistir a la Presidencia Ejecutiva y al Directorio, en reuniones, asambleas, viajes, etc., proyectando informes legales y resoluciones administrativas requeridas.	20 asesoramientos y asistencias con sus proyectos de informes legales y resoluciones administrativas emitidas.	Asesoramientos y asistencias.	0	Número	20	Departamento de Análisis Legal	1,0	Proyectos de informes y resoluciones	02/01/25	31/12/25	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	20
Presidencia Ejecutiva							8,0																	
6.07	Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de YLB, brindando opinión administrativa, técnica respaldada y soporte logístico.	100% de avance de las actividades de asesoramiento a la MAE programadas para la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Presidencia Ejecutiva	8,0		02/01/25	31/12/25	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0
6.07.01	Coordinar reuniones interinstitucionales e intrainstitucionales con diferentes instancias de acuerdo requerimiento de la MAE.	12 informes de cuantificación mensual de reuniones interinstitucionales e intrainstitucionales con diferentes instancias de acuerdo requerimiento de la MAE.	Informe de cuantificación Mensual de Reuniones realizadas	0	Número	12	Presidencia Ejecutiva	3,0	Informe Aprobado	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.07.02	Administrar la Bitácora de viajes de la MAE, identificando los logros y resultados alcanzados.	12 informes de cuantificación mensual de la Bitácora de viajes de la MAE, identificando los logros y resultados alcanzados.	Informe de cuantificación Mensual de Viajes de la MAE	0	Número	12	Presidencia Ejecutiva	2,5	Informe Aprobado	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.07.03	Realizar el seguimiento y coordinación a actividades específicas instruidas por la MAE.	12 informes de cuantificación mensual del seguimiento y coordinación a actividades específicas instruidas por la MAE.	Informe de cuantificación Mensual del seguimiento a actividades	0	Número	12	Presidencia Ejecutiva	2,5	Informe Aprobado	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Unidad de Transparencia Institucional							8,0																	
6.08	Implementar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción garantizando el acceso a la información.	100% de avance de las actividades de prevención y lucha contra la corrupción realizadas de acuerdo a la programación de la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Unidad de Transparencia Institucional	8,0		01/02/25	31/12/25	0,0	8,3	15,6	11,5	12,5	14,6	0,0	8,3	6,3	8,3	0,0	14,6	100,0
6.08.01	Gestionar denuncias escritas y verbales por posibles actos de corrupción y negativa de acceso a la información, falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores públicos.	6 gestiones de denuncia sobre presuntos actos y hechos de corrupción pública.	Gestión de denuncia sobre presuntos actos y hechos de corrupción pública.	0	Número	6	Unidad de Transparencia Institucional	2,0	Informes Finales de gestión de denuncia	01/02/25	31/12/25		1		1		1		1		1		1	6
6.08.02	Hanficar, coordinar y apoyar a la MAE en el proceso de Rendición Pública de Cuentas Final 2024 e Inicial 2025 en el marco de la normativa vigente.	2 Rendiciones Públicas de Cuentas Final 2024 e Inicial 2025 realizadas en el marco de la normativa vigente.	Rendición Pública de Cuentas	0	Número	2	Unidad de Transparencia Institucional	2,0	Actas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	01/03/25	31/05/25			1		1								2
6.08.03	Implementar mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción para mejorar los procesos internos.	6 capacitaciones en prevención y lucha contra la corrupción implementadas como mecanismos para la mejora de procesos.	Capacitaciones en prevención y lucha contra la corrupción.	0	Número	6	Unidad de Transparencia Institucional	2,0	Informes de resultados de capacitaciones	01/02/25	31/12/25		1		1		1		1		1		1	6
6.08.04	Realizar el seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa, en el marco de la normativa vigente.	4 seguimientos de implantación a las recomendaciones de los Informes de Auditoría Interna y Externa realizados en el marco de la normativa vigente.	Seguimientos a la implantación de recomendaciones de auditoría.	0	Número	4	Unidad de Transparencia Institucional	1,0	Informes de resultados de la implantación de recomendaciones	01/03/25	31/12/25			1			1		1			1		4

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física												
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
6.08.05	Promover el acceso a la información y proveer el cumplimiento de todos los requerimientos de información financiera al MIEP.	4 informes de sobre gestión de denuncia de negación de acceso a la información y cumplimiento a los requerimientos de información del MIEP.	Informes sobre gestión de denuncia sobre negación de acceso a la información	0	Número	4	Unidad de Transparencia Institucional	1,0	Informes Finales de gestión de denuncia, sobre la negación de acceso a la información.	01/04/25	31/12/25				1		1			1			1	4
										8,0														
6.09	Unidad de Auditoría Interna Evaluar y mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones de YLB, así como la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, durante la gestión 2025.	100% de avance de las actividades de control interno ejecutadas de acuerdo a la programación de la gestión 2025.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Unidad de Auditoría Interna	8,0		02/01/25	31/12/25	8,3	8,3	8,3	25,0	0,0	6,3	0,0	6,3	3,1	12,5	9,4	12,5	100,0
6.09.01	Realizar el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2024 e Informe de la Doble Percepción.	3 exámenes de confiabilidad de los registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2024 e Informe de la Doble Percepción.	Examen de confiabilidad	1	Número	3	Unidad de Auditoría Interna	2,0	Informe presentado	02/01/25	31/03/25	1	1	1										3
6.09.02	Realizar el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2025 - Alertas	2 examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros correspondientes a la gestión 2025 - Alertas	Examen de confiabilidad	0	Número	2	Unidad de Auditoría Interna	1,0	Informe presentado	01/10/25	30/11/25									1	1			2
6.09.03	Realizar el Seguimiento a la Implantación de recomendaciones emitidas en Informes con Observaciones de Control Interno.	3 seguimientos a la implantación de recomendaciones emitidas en Informes de auditoría.	Seguimiento a la implantación de recomendaciones	0	Número	3	Unidad de Auditoría Interna	2,0	Informe presentado	01/04/25	30/04/25				3									3
6.09.04	Realizar Auditoría de Cumplimiento a las áreas sustantivas de YLB.	1 auditoría de Cumplimiento realizada a las áreas sustantivas de YLB.	Auditoría de Cumplimiento	0	Número	1	Unidad de Auditoría Interna	1,0	Informe presentado	01/12/25	31/12/25												1	1
6.09.05	Elaborar Informes de Auditoría a requerimiento de la MAI, Comité de Control Interno, C.G.E. y/o otros.	4 Informes de auditoría realizados a solicitud de la MAI, Comité de Control Interno, Contraloría General del Estado y/o otros.	Informes de auditoría	0	Número	4	Unidad de Auditoría Interna	1,0	Informe presentado	01/06/25	30/11/25						1		1	1				4
6.09.06	Realizar relevamiento de información específica.	4 relevamientos de Información Específica realizados.	Relevamiento de Información Específica	3	Número	4	Unidad de Auditoría Interna	1,0	Informe presentado	01/06/25	31/10/25						1		1	1				4
										10,0														
6.10	Departamento de Talento Humano Garantizar la aplicación de los sistemas de administración y control de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos propuestos.	100% de cumplimiento en las actividades de aplicación de los sistemas de administración y control de recursos humanos realizados durante la gestión 2025.	Grado de cumplimiento de la operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Talento Humano	10,0		02/01/25	31/12/25	29,0	3,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	14,8	100,0
6.10.01	Atender procesos de requerimiento de personal a incorporarse en YLB de acuerdo a requerimiento de las unidades organizacionales.	590 servidores públicos contratados en el marco de la normativa vigente y a requerimiento de las unidades organizacionales.	Servidores Públicos contratados	0	Número	590	Departamento de Talento Humano	2,0	Listas de alta de personal	02/01/25	30/11/25	508	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	590
6.10.02	Realizar capacitaciones que permitan el desarrollo del personal de YLB en distintas temáticas.	9 Capacitaciones desarrolladas al personal de YLB en distintas temáticas.	Capacitaciones al personal del YLB	0	Número	9	Departamento de Talento Humano	2,0	Lista de participación, certificados de capacitaciones	01/03/25	30/11/25			1	1	1	1	1	1	1	1		9	
6.10.03	Evaluar el desempeño del personal contratado en YLB de acuerdo a la normativa vigente.	500 evaluaciones de desempeño del personal eventual realizadas en el marco de la normativa vigente.	Evaluaciones de Desempeño	0	Número	500	Departamento de Talento Humano	1,0	Planilla de Evaluación de Desempeño	01/12/25	31/12/25												500	500
6.10.04	Gestionar el pago de haberes mensuales procesados en beneficio del personal de la entidad (planillas de pago haberes, subsidios y otros según corresponda de acuerdo a normativa).	13 procesos de pago de planillas de pago de haberes, subsidios y otros, procesados en beneficio del personal de la entidad en cumplimiento a la normativa vigente.	Planilla de Pagos de haberes mensuales, subsidios y otros.	0	Número	13	Departamento de Talento Humano	2,0	Planillas mensuales procesados en beneficio del personal de la entidad (planillas de pago haberes, subsidios y otros)	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
6.10.05	Actualizar, ordenar y reorganizar las carpetas de archivos del personal de YLB.	590 carpetas de file de personales actualizadas y digitalizadas.	Carpetas de Files de personal	0	Número	590	Departamento de Talento Humano	1,0	Files de personal archivados	02/01/25	31/12/25	508	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	590	
6.10.06	Realizar el control de asistencia de personal en la Oficina Central y las Plantas de YLB, de acuerdo al RE-SAP.	12 reportes de control de asistencia de personal de Oficina Central y de Plantas de YLB realizados de acuerdo al RE-SAP.	Reportes de control de asistencia de personal	0	Número	12	Departamento de Talento Humano	2,0	Reportes de control de asistencia de personal de la Oficina Central y Plantas	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
										7,0														
6.11	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación Innovar, diseñar, integrar, desarrollar e implementar las tecnologías de la información y comunicación para apoyar y mejorar la gestión de los procesos operativos y administrativos de YLB.	100% de actividades de implementación de tecnologías de la información y comunicación desarrolladas de acuerdo a la programación.	Grado de avance de la operación	0	Porcentaje	100	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	7,0		02/01/25	31/12/25	4,8	8,3	21,7	4,8	11,0	6,0	8,6	2,4	14,5	4,8	3,8	9,5	100,0
6.11.01	Responder y resolver las solicitudes de soporte técnico de los usuarios en función a la complejidad del problema y de un manejo de prioridades.	2.400 solicitudes de soporte técnico atendidos y resueltos mediante el Sistema de Tickets y de correo electrónico.	Soporte técnico atendidos	0	Número	2.400	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	1,0	Reportes del Sistema Help Desk y del Correo Electrónico	02/01/25	31/12/25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
6.11.02	Desarrollar Sistemas Informáticos de acuerdo a requerimientos de automatización de las unidades funcionales.	4 sistemas de Información para las Unidades solicitantes desarrollados.	Sistemas de Información	0	Número	4	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	1,0	Informe de Sistemas de Información Implementados	03/02/25	31/12/25			1						1			1	4
6.11.03	Implantar Software Open Source desarrollado por terceros (SISTEMA ERP, SIST. DE MONITOREO, INTRANET, SIST. COMUNIC. UNIFICADAS)	4 implantaciones de Software Open Sourre desarrollado por terceros.	Implantaciones de Software de aplicación	0	Número	4	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	1,0	Informe de Software de aplicación actualizado	01/03/25	31/12/25			1						1			1	4
6.11.04	Monitorear la disponibilidad de los Servicios de Infraestructura tecnológica: SERVICIO DE DIRECTORIO, BASES DE DATOS, APLICACIONES, CORREO ELECTRÓNICO, PÁGINA WEB, INTRANET, REDES Y TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS, garantizando que estén siempre operables y eficientes.	12 monitoreos de disponibilidad de servicios de Infraestructura realizados para garantizar que sea segura, escalable y eficiente.	Monitoreo de Servicios de Infraestructura	0	Número	12	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	1,0	Reporte de Disponibilidad de Servicios de Infraestructura	02/01/25	31/12/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Cod.	Operaciones / Tareas	Resultados Intermedios Esperados	Indicadores				Responsable	Pond.	Medios de Verificación	Fecha Prevista		Cronograma de Programación Física													
			Descripción	Línea Base	Unidad de Medida	Meta				Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
6.11.05	Actualizar las Políticas de Seguridad de la Información de YLB: PDSI, PIGE y PISLIA en coordinación con la AGETIC, de manera que se garantice la seguridad, la integridad, el acceso y disponibilidad de la información crítica de la empresa.	3 actualizaciones a las políticas de seguridad de la información que garanticen su integridad, el acceso y disponibilidad en la empresa.	Actualización de Políticas de seguridad de la Información	0	Número	3	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	0,5	Informe de Actualización de Políticas de Seguridad de la Información	02/01/25	31/07/25	1	1					1							3
6.11.06	Realizar o coordinar el mantenimiento del equipamiento tecnológico de los Usuarios.	1 mantenimientos preventivo/correctivo a los equipos de los usuarios de YLB.	Mantenimiento preventivo/correctivo	0	Número	1	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	1,0	Informe de mantenimiento de Equipamiento tecnológico de usuarios	03/03/25	30/03/25			1											1
6.11.07	Mejorar el equipamiento de la infraestructura Tecnológica de YLB	5 mejoras de la infraestructura tecnológica de YLB	Mejora del equipamiento de los usuarios y los equipos	0	Número	5	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	0,5	Informe de conformidad	03/03/25	30/11/25			1		1		1		1		1			5
6.11.08	Realizar la migración de la infraestructura tecnológica a Software Libre	2 migraciones de la infraestructura tecnológica a Software Libre	Migración a Software Libre del Servidor Active Directory y Correo Electrónico	0	Número	2	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	0,5	Informe de mejora de Infraestructura tecnológica	02/05/25	30/09/25					1				1					2
6.11.09	Verificar de manera presencial el estado y funcionamiento de las TIC en las Plantas	3 verificaciones al funcionamiento y estado de las TIC en las Plantas	Verificación de funcionamiento de las TIC	0	Número	3	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación	0,5	Informe del estado de TICs en Llipi	01/04/25	31/10/25				1			1			1				3
Departamento de Comunicación Institucional									7,0																
6.12	Lograr el posicionamiento corporativo de YLB garantizando la adecuada implementación de imagen, identidad y discurso de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Lito Bolivianos – YLB, para lograr su posicionamiento corporativo.	100% de cumplimiento de las actividades para una adecuada implementación de imagen, identidad y discurso de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Lito Bolivianos – YLB, para lograr su posicionamiento corporativo.	Grado de avance de la operación.	0	Porcentaje	100	Departamento de Comunicación Institucional	7,0		02/01/25	31/12/25	3,1	6,6	20,9	6,7	8,3	5,0	8,5	10,0	8,0	4,2	12,6	6,1		100,0
6.12.01	Publicar en redes sociales y Página web material informativo de YLB.	300 publicaciones en redes sociales y página web de material informativo de YLB.	Publicaciones	0	Número	300	Departamento de Comunicación Institucional	1,0	Material informativo publicado en Redes sociales y página web	02/01/25	31/12/25	20	25	25	25	25	25	25	30	25	25	25	25	300	
6.12.02	Elaborar y difundir notas de prensa en la página web de YLB.	50 notas de prensa elaboradas y difundidas en la página web de YLB.	Notas de prensa	0	Número	50	Departamento de Comunicación Institucional	1,0	Notas de prensa publicadas en la Página web	02/01/25	31/12/25	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	50	
6.12.03	Organizar y/o apoyar logísticamente la realización de eventos donde participe YLB.	6 Eventos organizados y/o apoyados logísticamente para la participación de YLB.	Eventos	0	Número	6	Departamento de Comunicación Institucional	1,0	Informes	01/02/25	30/11/25		1		1	1		1	1			1		6	
6.12.04	Realizar el Plan de Comunicación Institucional de YLB.	1 Plan de Comunicación Institucional de YLB aprobado por la MAE.	Plan de comunicación	0	Número	1	Departamento de Comunicación Institucional	1,0	Plan de comunicación aprobado por MAE	01/03/25	31/03/25			1										1	
6.12.05	Gestionar conferencias de prensa y/o entrevistas en medios de comunicación.	30 conferencias de prensa y/o entrevistas en medios de comunicación gestionadas.	Conferencias de prensa y/o entrevistas	0	Número	30	Departamento de Comunicación Institucional	0,5	Reporte de monitoreo de noticias	02/01/25	31/12/25	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	30	
6.12.06	Diseñar y diagramar materiales de difusión y documentos institucionales de YLB.	120 materiales de difusión y documentos institucionales diseñados y diagramados.	Materiales de difusión	0	Número	120	Departamento de Comunicación Institucional	0,5	Materiales diseñados	02/01/25	31/12/25	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	120	
6.12.07	Producir materiales audiovisuales de la gestión institucional de YLB.	60 Materiales audiovisuales de la gestión institucional de YLB producidos.	Materiales audiovisuales	0	Número	60	Departamento de Comunicación Institucional	0,5	Materiales audiovisuales producidos	02/01/25	31/12/25	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	60	
6.12.08	Editar y revisar documentos institucionales de YLB.	6 documentos institucionales de YLB editados y revisados.	Documentos institucionales	0	Número	6	Departamento de Comunicación Institucional	0,5	Documentos institucionales	01/05/25	30/11/25					1		1		2		2		6	
6.12.09	Gestionar la impresión de materiales de difusión de información e imagen institucional.	10 materiales de difusión impresos sobre información e imagen institucional.	Materiales de difusión	0	Número	10	Departamento de Comunicación Institucional	0,5	Materiales impresos	01/05/25	20/12/25					1	1	1	1	2		2	2	10	
6.12.10	Gestionar la pauta publicitaria y/o difusión de información en medios de comunicación masivos y redes sociales.	3 pautas publicitarias y/o difusión de información gestionadas en medios de comunicación masivos y redes sociales.	Pauta publicitarias	0	Número	3	Departamento de Comunicación Institucional	0,5	Informes y/o contratos	01/03/25	30/11/25			1					1			1		3	

 **Lic. Jimena Reyes Quintanilla**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

Elaborado por:

 **Elizabeth Mavel Claros Vargas**
JEFE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

 **Lic. Edgar J. Rojas Aguilar**
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YLB

 **MSc. Ing. Mildred Herrera Montán**
GERENTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

 **Abg. El. Pablo Nina Ierán**
GERENTE LEGAL
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YLB

 **Abg. Mirtha M. Arambar Dávila**
RESPONSABLE DE GABINETE
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YLB

 **Lic. José Luis Olmos Zorrilla**
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

 **Lic. Javier Villanueva Arias**
GERENTE DE CONTRATACIONES
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

 **Lic. Daniel Alejandro Alencastro Cuevas**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YLB

 **Ing. Eduardo Nelson García Miranda**
JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

 **Lic. María Renée Gallo Montoya**
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS

ARTICULACIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2025



Unidad Organizacional Responsable:	Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Contrataciones Gerencia de Planificación Estratégica Gerencia Legal Presidencia Ejecutiva Unidad de Transparencia Institucional Unidad de Auditoría Interna Departamento de Talento Humano Departamento de Tecnología de Información y Comunicación Departamento de Comunicación Institucional	Código ACP:	ACP-06
Acción de Corto Plazo 2025:	Diseñar e implementar un modelo de gestión empresarial eficiente que asegure el cumplimiento de resultados, junto con la integración de servicios TIC e infraestructura adecuada para el soporte de las operaciones.		
Resultado Esperado 2025:	Un modelo de gestión empresarial efectivo y una infraestructura tecnológica robusta que mejoren la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.		
Fecha de Inicio:	02/01/25	Fecha de Conclusión:	31/12/25
Presupuesto Programado 2025:	Bs. 161.252.325,00	Categoría Programática:	000

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
Gerencia de Administración y Finanzas									6.627.723,43	14.873.725,52	43.622.337,52	9.547.075,52	74.670.862,00
6.01	Planificar, supervisar y controlar las operaciones financieras en el ámbito de la normativa general y específica vigente durante la gestión 2025.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	500,00	1.500,00	4.500,00	4.700,00	11.200,00
							22600	Transporte de Personal	200,00	300,00	300,00	400,00	1.200,00
							25230	Auditorías Externas	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
							25300	Comisiones y Gastos Bancarios	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.000,00
							25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	600,00	200,00	900,00	300,00	2.000,00
							21100	Comunicaciones	15.272,73	22.909,09	22.909,09	22.909,09	84.000,00
							21200	Energía Eléctrica	33.818,18	50.727,27	50.727,27	50.727,27	186.000,00
							21300	Agua	2.766,55	4.149,82	4.149,82	4.149,82	15.216,00
							21400	Telefonía	26.181,82	39.272,73	39.272,73	39.272,73	144.000,00
							22110	Pasajes al Interior del País	2.307,27	3.460,91	3.460,91	3.460,91	12.690,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.792,18	7.188,27	7.188,27	7.188,27	26.357,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	727,27	1.090,91	1.090,91	1.090,91	4.000,00
							22500	Seguros	0,00	0,00	33.103.477,00	0,00	33.103.477,00
							22600	Transporte de Personal	727,27	1.090,91	1.090,91	1.090,91	4.000,00
							23100	Alquiler de Inmuebles	117.818,18	176.727,27	176.727,27	176.727,27	648.000,00
							23400	Otros Alquileres	1.454,55	2.181,82	2.181,82	2.181,82	8.000,00
							24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	43.920,00	65.880,00	65.880,00	65.880,00	241.560,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	89.090,91	133.636,36	133.636,36	133.636,36	490.000,00
							24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.636,36	5.454,55	5.454,55	5.454,55	20.000,00
							25230	Auditorías Externas	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
							25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	132.000,00
							25500	Publicidad	545,45	818,18	818,18	818,18	3.000,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financidor	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria [En Bs.]				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
6.02	Implementar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando el adecuado desarrollo de procesos de contratación, manejo y disposición de bienes, que permitan la normal ejecución de las operaciones en el marco de la normativa vigente.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	38.836,36	58.254,55	58.254,55	58.254,55	213.600,00
							25900	Servicios Manuales	2.727,27	4.090,91	4.090,91	4.090,91	15.000,00
							26200	Gastos Judiciales	9.090,91	13.636,36	13.636,36	13.636,36	50.000,00
							26610	Servicios Públicos	41.454,55	62.181,82	62.181,82	62.181,82	228.000,00
							26990	Otros	29.090,91	43.636,36	43.636,36	43.636,36	160.000,00
							31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	2.814,55	4.221,82	4.221,82	4.221,82	15.480,00
							31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22.545,45	33.818,18	33.818,18	33.818,18	124.000,00
							32100	Papel	222.978,00	0,00	222.978,00	0,00	445.956,00
							32200	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
							33200	Confecciones Textiles	0,00	121.850,00	13.750,00	0,00	135.600,00
							33300	Prendas de Vestir	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	74.924,73	112.387,09	112.387,09	112.387,09	412.086,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	64.400,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	795,45	21.363,18	21.363,18	1.193,18	44.715,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	913,00	913,00	0,00	1.826,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	24.400,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	2.770,91	4.156,36	4.156,36	4.156,36	15.240,00
							39300	Utensilios de Cocina y Comedor	2.054,55	8.081,82	8.081,82	3.081,82	21.300,00
							39500	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	762.695,00	762.695,00	0,00	1.525.390,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	1.785,82	83.840,73	83.840,73	2.678,73	172.146,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.223,27	112.251,91	112.251,91	4.834,91	232.562,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	148.000,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	436,36	654,55	654,55	654,55	2.400,00
							83120	Vehículos Automotores	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
							85100	Tasas	2.321,82	3.482,73	3.482,73	63.482,73	72.770,00
							21200	Energía Eléctrica	164.552,00	246.828,00	246.828,00	246.828,00	905.036,00
							21400	Telefonía	78,55	8.637,82	117,82	117,82	8.952,00
							21600	Internet	654,55	981,82	981,82	981,82	3.600,00
							22110	Pasajes al Interior del País	2.714,55	4.521,82	4.521,82	4.521,82	16.280,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.503,64	4.205,45	4.205,45	4.205,45	15.120,00
							22300	Fletes y Almacenamiento	8.814,55	93.495,82	13.221,82	373.221,82	488.754,00
							22500	Seguros	40.749,25	41.314,25	40.749,25	40.749,25	163.562,00
							22600	Transporte de Personal	839.803,64	1.259.705,45	1.259.705,45	1.259.705,45	4.618.920,00
							23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
							23400	Otros Alquileres	327,27	490,91	490,91	490,91	1.800,00
							24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	36.363,64	330.545,45	144.545,45	54.545,45	566.000,00
							24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
							25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	321.085,09	763.627,64	481.627,64	481.627,64	2.047.968,00


Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiadór	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
6.03	Gestionar las actividades administrativas de las Plantas de YLB para el cumplimiento de los objetivos empresariales.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
							26200	Gastos Judiciales	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
							26300	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
							26610	Servicios Públicos	133.242,36	253.863,55	199.863,55	199.863,55	786.833,00
							31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.903.885,45	5.957.828,18	5.855.828,18	5.855.828,18	21.573.370,00
							31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
							32200	Productos de Artes Gráficas	138,00	2.500,00	0,00	0,00	2.638,00
							34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	320.110,00	4.800,00	0,00	0,00	324.910,00
							34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
							34300	Llantas y Neumáticos	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
							34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	186.889,00	0,00	6.000,00	192.889,00
							34600	Productos Metálicos	0,00	164.855,00	0,00	0,00	164.855,00
							34700	Minerales	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
							34800	Herramientas Menores	0,00	49.656,00	0,00	0,00	49.656,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	3.111,27	4.828,91	190,91	190,91	8.322,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	50.760,00	0,00	20.000,00	90.760,00
							39990	Otros Materiales y Suministros	2.080,00	10.350,00	0,00	0,00	12.430,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
							43400	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
							43500	Equipo de Comunicación	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
							43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
							85100	Tasas	0,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00
							86100	Patentes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Gerencia de Contrataciones									600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.04	Gestionar la contratación de bienes y servicios de YLB de acuerdo a requerimiento de las unidades organizacionales.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gerencia de Planificación Estratégica									2.562,00	7.686,00	7.686,00	7.315,00	25.249,00
6.05	Gestionar y coordinar los procesos de planificación estratégica, operativa, organización administrativa, gestión de proyectos y producción estadística de YLB.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	1.078,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	10.780,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484,00	4.452,00	4.452,00	4.081,00	14.469,00
Gerencia Legal									21.210,00	22.339,00	23.589,00	20.618,00	87.756,00
6.06	Gestionar los temas de gestión y análisis jurídico al interior y exterior de YLB.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	8.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	36.000,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	3.339,00	3.339,00	2.968,00	13.356,00
							25210	Consultorías por Producto	2.500,00	4.500,00	4.500,00	2.900,00	14.400,00
							25500	Publicidad	2.000,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	6.000,00
Presidencia Ejecutiva									5.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
6.07	Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de YLB, brindando opinión administrativa, técnica respaldada y soporte logístico.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50	15.850,00
							22120	Pasajes al Exterior del País	40.302,00	40.302,00	40.302,00	40.302,00	161.208,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.367,75	1.367,75	1.367,75	1.367,75	5.471,00
							22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	9.513,50	9.513,50	9.513,50	9.513,50	38.054,00
							26910	Gastos de Representación	2.378,75	2.378,75	2.378,75	2.378,75	9.515,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financidor	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
							31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	5.040,00
							32100	Papel	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
							39100	Material de Limpieza e Higiene	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Unidad de Transparencia Institucional									4.709,60	14.128,80	14.128,80	14.128,80	47.096,00
6.08	Implementar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción garantizando el acceso a la Información.	01/02/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	329,60	988,80	988,80	988,80	3.296,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	780,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	7.800,00
							25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	28.000,00
							31120 ⁶	Gastos por Alimentación y Otros Similares	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.000,00
Unidad de Auditoría Interna									1.500,00	2.334,00	2.334,00	11.300,00	17.468,00
6.09	Evaluar y mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones de YLB, así como la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, durante la gestión 2025.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	0,00	774,00	774,00	2.980,00	4.528,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.560,00	1.560,00	8.320,00	11.440,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Departamento de Talento Humano									13.142.038,30	19.785.677,45	19.694.122,69	31.454.423,56	84.076.262,00
6.10	Garantizar la aplicación de los sistema de administración y control de recursos humanos para contribuir al logro de los objetivos propuestos.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	12100	Personal Eventual	10.875.414,00	16.313.121,00	16.313.121,00	27.188.535,00	70.690.191,00
							13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.178.169,84	1.767.254,76	1.767.254,76	2.356.339,64	7.069.019,00
							13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	201.467,00	302.200,50	302.200,50	402.934,00	1.208.802,00
							13131	Aporte Patronal Solidario 3%	361.993,46	542.990,19	491.735,43	723.986,92	2.120.706,00
							13200	Aporte Patronal para Vivienda	235.634,00	353.451,00	353.451,00	471.268,00	1.413.804,00
							25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
							25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							25700	Capacitación del Personal	20.000,00	75.000,00	105.000,00	50.000,00	250.000,00
							31110	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	261.360,00	261.360,00	261.360,00	261.360,00	1.045.440,00
							43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación									394.448,00	450.670,00	474.120,00	380.670,00	1.699.908,00
6.11	Innovar, diseñar, integrar, desarrollar e implementar las tecnologías de la información y comunicación para apoyar y mejorar la gestión de los procesos operativos y administrativos de YLB.	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	21600	Internet	366.670,00	366.670,00	374.170,00	366.670,00	1.474.180,00
							22110	Pasajes al Interior del País	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
							24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
							39700	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							43120	Equipo de Computación	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
							43500	Equipo de Comunicación	27.000,00	0,00	14.950,00	14.000,00	55.950,00
Departamento de Comunicación Institucional									97.376,50	97.376,50	97.376,50	97.376,50	389.506,00
6.12	Lograr el posicionamiento corporativo de YLB garantizando la adecuada implementación de imagen, identidad y discurso de la Empresa Pública Nacional	02/01/25	31/12/25	20	230	000 0 001	22110	Pasajes al Interior del País	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	31.760,00
							22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.541,50	13.541,50	13.541,50	13.541,50	54.166,00
							23400	Otros Alquileres	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
							24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00
							25500	Publicidad	38.470,00	38.470,00	38.470,00	38.470,00	153.880,00

Cod.	Operaciones	Fecha Prevista		Fuente de Financiamiento	Organismo Financiado	Categoría Programática	Partida	Descripción	Cronograma de Programación Presupuestaria (En Bs.)				
		Inicio	Fin						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
	Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB.						25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	86.200,00
							31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
							34300	Llantas y Neumáticos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
							39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Total:													161.252.325,00


Elaborado por:


Revisado por:



Lic. Luis Olmos Zorrilla
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
 Y TESORERÍA
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS



Lic. Javier Villanueva Arias
 GERENTE DE CONTRATACIONES
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS



Lic. Daniel Alejandro Mendoza Cuevas
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB



Ing. Eduardo Nelson García Miranda
 JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE
 LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS


Abg. E.J. Pablo Nina Terán
 Aprobado por:
 GERENTE LEGAL
 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
 DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB



Lic. María Renée Gallo Montoya
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA
 DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB


Abg. Mirtha M. Aramburú Dávila
 RESPONSABLE DE GABINETE
 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB


Elizabeth Mavel Claros Vargas
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 TALENTO HUMANO
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS


Lic. Jimena P. Reyes Quintanilla
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS


Lic. Edgar J. Rojas Aguilar
 JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB


MSc. Ing. Mónica Herrera Montan
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS