
Eficacia

100,0%

Ejecución:

Avance:

97,4%

100,0%

ACP-01

Eficacia

17,2%

Ejecución:

Avance:

6,8%

24,5%

ACP-02

Eficacia

5,3%

Ejecución:

Avance:

0,0%

24,5%

ACP-03

Eficacia

12,9%

Ejecución:

Avance:

5,0%

24,7%

ACP-04

Eficacia

15,1%

Ejecución:

Avance:

8,9%

24,5%

ACP-05

Eficacia

30,1%

Ejecución:

Avance:

19,4%

24,5%

ACP-06

Actualizado a 31 de marzo

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Seguimiento a la ejecución

19,6

11,7

24,7

Eficacia:

Ejecución:

Avance:

7,7
14,5

21,5
28,7

35,7
44,1

53,3
61,9

69,9
77,2

87,3
100,0

6,8
13,4

19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance Físico Acumulado

Programado Ejecutado


