
Eficacia

100,0%

Ejecución:

Avance:

97,4%

100,0%

ACP-01

Eficacia

31,7%

Ejecución:

Avance:

22,2%

49,5%

ACP-02

Eficacia

19,0%

Ejecución:

Avance:

0,1%

49,5%

ACP-03

Eficacia

34,2%

Ejecución:

Avance:

21,3%

49,6%

ACP-04

Eficacia

41,8%

Ejecución:

Avance:

21,5%

49,5%

ACP-05

Eficacia

55,0%

Ejecución:

Avance:

34,4%

49,5%

ACP-06

Actualizado a 30 de junio

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Seguimiento a la ejecución
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Avance Físico Acumulado

Programado Ejecutado

Eficacia:

Ejecución:

Avance: 49,6%

26,4%

38,6%


