
Eficacia

100,0%

Ejecución:

Avance:

97,4%

100,0%

ACP-01

Eficacia

57,2%

Ejecución:

Avance:

30,5%

74,7%

ACP-02

Eficacia

36,0%

Ejecución:

Avance:

0,1%

74,7%

ACP-03

Eficacia

61,5%

Ejecución:

Avance:

46,6%

74,8%

ACP-04

Eficacia

69,1%

Ejecución:

Avance:

45,0%

74,7%

ACP-05

Eficacia

81,8%

Ejecución:

Avance:

57,7%

74,7%

ACP-06

Actualizado a 30 de septiembre

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Seguimiento a la ejecución
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Avance Físico Acumulado

Programado Ejecutado

Eficacia:

Ejecución:

Avance: 74,8%

49,0%

62,0%


